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Abstract  

A part of sustainable construction involves the challenge of poor communication and 

lack of shared understanding among interested parties in a construction process. 

However, these barriers can be overcome by using Building Information Modeling 

(BIM) as a working method for communication, coordination, and project information. 

BIM is an approach that systematically incorporates information into an object-based 

3D model, connecting different disciplines. It has proven to be an effective and 

sustainable solution in the construction process, resulting in time and cost savings, 

improved coordination, and increased project understanding. Therefore, this report 

aims to investigate how BIM is used in the construction process and how the BIM 

model influences collaboration and information flow across different stages, in order 

to provide insights into the information that various interested parties can benefit 

from for better collaboration in future BIM models. 

The method used for the study consists of qualitative data collection through semi-

structured interviews, as well as gathering information from literature and previous 

research. 

The results showed that BIM as a working method is more commonly used in the 

design phase compared to production and facility management. The concept of BIM 

is also perceived differently by different interested parties in the construction process, 

ranging from a 3D model with information about building components belonging to 

the design phase, to a working method where all interested parties collaborate in the 

same BIM model and perform various analyses and calculations to meet the building's 

requirements. None of the interview participants highlighted the importance of BIM in 

the facility management stage, but they all had suggestions for development 

opportunities to integrate the BIM model into facility management for more efficient 

operation and maintenance. 

The conclusion drawn from this study is that BIM is not fully utilized throughout the 

entire construction process, despite the technology and concept being well-

established for a long time. BIM primarily influences collaboration in the design phase 

and creates the most value during that stage. The majority of the work with the BIM 

model is performed in the design phase, but the information does not flow effectively 

to create value for the next stage in the construction process. There are significant 

opportunities for further development to fully leverage BIM and ensure that the entire 

construction process collaborates within a BIM model. 

 

Keywords: Design phase, optimization, digitalization.  



 
 

Sammanfattning 
En del av hållbart byggande är utmaningen med bristfällig kommunikation och 

gemensam förståelse mellan aktörer i en byggprocess. Dessa hinder kan emellertid 

övervinnas genom att använda Building Information Modeling (BIM) för 

kommunikation, samordning och projektinformation. BIM är ett arbetssätt som 

innebär att information läggs in strukturerat i en objektbaserad 3D-modell som 

kopplas ihop mellan olika discipliner. Det har visat sig vara ett arbetssätt som skapar 

effektiva och hållbar lösning i byggprocessen, med tids- och kostnadsbesparingar, 

förbättrad samordning och ökad förståelse för projekten. Denna rapport ska därför 

undersöka hur BIM används i byggprocessen och hur BIM-modellen påverkar 

samarbetet och informationsflödet mellan olika skeden, med syfte att ge insikter om 

vilken information som olika aktörer kan dra nytta av för bättre samarbete i framtida 

BIM-modeller. 

Metoden för studien utgörs av kvalitativ datainsamling i form av semistrukturerade 

intervjuer, samt inhämtning av information från litteratur och tidigare forskning.  

Resultatet visade att BIM som arbetssätt används mer inom projektering jämfört med 

produktion och förvaltning. BIM som begrepp anses också vara olika för olika aktörer i 

byggprocessen där det anses vara allt från en 3D-modell med information om 

byggdelar som tillhör projekteringsfasen till ett arbetssätt där alla aktörer samarbetar i 

samma BIM-modell och utför olika analyser och beräkningar för att uppnå kraven som 

byggnaden har. Ingen av intervjudeltagarna belyste vikten av BIM i förvaltningsskedet 

men alla hade förslag på utvecklingsmöjligheter för att integrera BIM-modellen även i 

förvaltning för effektivare drift och underhåll.  

Slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är att BIM inte används fullt ut i hela 

byggprocessen även fast tekniken och konceptet finns etablerat sedan lång tid 

tillbaka. BIM påverkar samarbetet i projekteringsskedet till störst del och skapar mest 

nytta i den fasen. Det största arbetet med BIM-modellen utförs i projekteringsfasen 

men informationen går inte vidare och skapar nytta för nästa skede i byggprocessen. 

Utvecklingsmöjligheterna är stora för att nyttja BIM fullt ut och för att hela 

byggprocessen ska samarbete i en BIM-modell. 

Nyckelord: Projekteringsfas, effektivisering, digitalisering. 
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1 Termer och förkortningar 
BIM  Building Information Modeling eller på 

svenska 

byggnadsinformationsmodellering, är en 

process som används i byggprocessen 

för att skapa digitala 3D-modeller av 

byggnader med tillhörande information. 

 

BIM-metodik Innebär att olika discipliner i 

byggprocessen samarbetar och delar 

information strukturerat i en integrerad 

modell. 

BIM-modell Är en digital objektbaserad 3D-modell 

av en byggnad som skapas med hjälp 

av BIM-metodik. BIM-modellen är en 

integrerad samling av information om 

byggnadens utformning, funktion, 

konstruktion, material, installation.  

Objekt  Syftar på digitala beskrivningar av 

element som finns i en byggnad, 

exempelvis väggar, pelare, fönster och 

dörrar. Dessa beskrivningar innehåller 

information om elementens 

dimensioner, position, material och 

andra relevanta egenskaper. 

LoD Levels of detail. Graden av detalj som 

ett objekt i en modell har. Ju högre LoD 

en modell har, desto mer detaljerad är 

den och desto mer information finns det 

om objektet i BIM-modellen. 

   

Mängdförteckning (mängdning) En framräknad förteckning över de varor 

som ingår i projektet som ligger till 

grund för anbudsräkning, upphandling 
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och senare avrop av varor till 

byggplatsen. 

 

BIM Alliance  Sektorsdriven ideell förening som 

arbetar för bättre samhällsbyggande 

med hjälp av BIM-teknik som ska 

effektivisera samhällsbyggnadssektorn 

med digital strukturerad 

informationshantering.  

3D    3 dimensioner. Höjd, bredd, längd

  

4D  Hantering av tid. Exempelvis tidplaner 

kopplad till BIM-modellen. 

5D Hantering av kostnad. 

6D   Förvaltnings 

7D   Hållbarhetsanalyser 

2D 2D ritningar genereras från 3D 

modellen. 

CAD Computer-aided design. Digitalt 

skapande av modeller och tekniska 

ritningar genom användande 

datorprogram.  
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2 Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet för byggingenjörsprogrammet -

hållbart byggande på Mittuniversitetet i Östersund vårterminen 2023. Arbetet 

innefattar 15 högskolepoäng med inriktning mot BIM 

(byggnadsinformationsmodellering) i byggprocessen med avseende på 

informationsflödet och samarbetet mellan olika discipliner i en BIM-modell. 

”en hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” G.H BRUNDTLAND ET AL. 

(1987) 
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3 Introduktion 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien, studiens utgångspunkt, 

problemformulering, frågeställning, syfte och avgränsning. 

3.1 Bakgrund  
Hållbarhet inom byggbranschen har blivit en alltmer viktig fråga som sätter press på 

att sektorn ska hitta mer effektiva och hållbara lösningar för byggprocessen.  

Från en allmän synvinkel finns det tre huvudsakliga metoder för att lösa problem inom 

hållbar utveckling: teknikskifte, effektivisering och minskad användning. Med 

teknikskifte menas att man byter ut en viss teknik mot en annan för att skapa bättre 

hållbarhetskvaliteter. Effektivisering handlar om att minska utsläpp och kostnader 

genom att göra små men återkommande förbättringar av de befintliga processerna, 

dessa förbättringar leder ofta till fördelar både för ekonomin och miljön. 1 

En av de största sociala faktorer och hinder som påverkar utvecklingen av hållbart 

byggande i Sverige är dålig kommunikation och brist på gemensam förståelse och 

intressen bland arkitekter, konstruktörer, konsulter, entreprenörer och dem som är 

ägare av byggprojektet. För att övervinna denna barriär föreslogs att intressenter i 

byggprojekt involveras i ett tidigt skede i projektet för att anpassa målen och skapa 

gemensam förståelse och intressen och att teknik som BIM används som plattform 

för kommunikation och projektinformation.2 

BIM (Building information modeling eller på svenska 

byggnadsinformationsmodellering) är en teknik och arbetssätt som har visat sig vara 

en lösning till en effektivare mer hållbar byggprocess. Detta arbetssätt kan spara 

resurser i form av tid och pengar men kan också ha ett stort värde i den sociala 

hållbarhetenen då arbetet blir mer strukturerat och bättre samordning genom att 

överlappa gapen mellan disciplinerna. Men det kräver att BIM-metodiken byggs upp 

rätt från början för att alla fördelarna med denna metodik ska fungera.3 

Att ha en bra kommunikation, gemensam förståelse och intressen i ett byggprojekt är 

en av nycklarna för hållbart byggande enligt tidigare forskning.4  

Digitaliseringen har på senare år haft en betydande inverkan på samhället och 

industrin världen över. Den har lett till ökad effektivitet och produktivitet inom olika 

branscher. Sverige och Europa har aktivt satsat på digitalisering, där Sverige till 

 
1 Dahlin, Jon-Erik, Hållbar utveckling: en introduktion för ingenjörer, Studentlitteratur, Lund, 2014 
2 Dalirazar S, Sabzi Z. Barriers to sustainable development: Critical social factors influencing the sustainable building 

development based on Swedish experts' perspectives. Sustainable Development. 2022 Dec 1. 
3 Fadeyi, Moshood Olawale. "The role of building information modeling (BIM) in delivering the sustainable building 

value." International Journal of Sustainable Built Environment (2017) 6, 711–722 
4 Dalirazar S, Sabzi Z. Barriers to sustainable development, 2022. 
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exempel har som mål att vara ledande i världen när det gäller att utnyttja 

digitaliseringens potential senast år 2025.5 

Byggindustrin jämfört med andra industrier har varit långsammare att ta till sig av 

digitaliseringens möjligheter och dom verktyg som finns. Många har använt CAD-

ritningar som begränsas att vara rena 2D-bilder, att förmedla information visuellt och 

inte fullt ut som en modell för viktigt informationsutbyte under en byggnads livscykel.6   

I motion 2020/21:872 föreslås att undersöka förutsättningarna för att införa krav på 

BIM (Byggnadsinformationsmodellering) i Sverige. Flera länder inom EU har redan 

lagstiftat om att BIM ska användas som en arbetsmetodik, vilket enligt brittiska 

regeringens undersökningar har visat sig vara positivt för ekonomin. För närvarande 

finns det inga lagkrav på BIM i Sverige, men med tanke på framgången i andra länder 

kan det vara en fråga om tid innan det också blir ett lagkrav här.7 

Efter en första intervju med BIM-ansvarig på ett av Sveriges större arkitektur- och 

designbyrå framkom det att samarbetet i en BIM-modell i byggprocessens olika 

skeden beror väldigt mycket på beställarens krav på projektet och att det finns ett 

stort glapp mellan alla inblandade aktörers projektmål. Det beskrivs i intervjun att BIM 

är ett arbetssätt för att lägga in information strukturerat i en modell men att 

informationen som läggs in inte skapar den nytta som den kan i dom olika skedena i 

byggprocessen eftersom kravställning från beställaren är begränsad och samsynen 

kring projektmålet inte finns. 

Det finns som sagt ett växande intresse för att undersöka hur användningen av BIM i 

byggprocessen påverkar samarbetet och den gemensamma förståelsen mellan olika 

aktörer därför ska denna studie undersöka och skapa förståelse för samarbetet i BIM-

modellen mellan olika skeden i byggprocessen, vad som är viktiga faktorer för att 

samarbetet ska fungera så bra som möjligt.  

 

3.2 Studiens utgångspunkter 
Följande delkapitel ägnas åt att presentera en kort litteraturöversikt som 

sammanfattar tidigare forskning inom området BIM samt befintlig kunskap relaterad 

till BIM och byggprocessen. 

 
5 Regeringen. (u.å). Mål med digitaliseringen i Sverige. https://www.regeringen.se/regeringens-

politik/digitaliseringspolitik/mal-for-digitaliseringspolitik/ [hämtad 2023-04-04] 
6Granroth, Marko, BIM - ByggnadsInformationsModellering: den pågående evolutionen : lärobok, Utgåva 2, Kungliga 

tekniska högskolan, Stockholm, 2017 (s.14). 
7 Införande av krav på BIM. (u.å) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/inforande-av-krav-

pa-bim_H802872 [hämtad 2023-04-06] 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/inforande-av-krav-pa-bim_H802872
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/inforande-av-krav-pa-bim_H802872
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3.2.1 Litteraturöversikt   
 

Enligt tidigare forskning som studerade inställningen till BIM som arbetssätt hos 

produktanvändarna visar att den främsta faktorn för användningen av BIM i 

byggprocessen är att det är enkelt att använda tekniken och att det har ett högt 

användningsvärde. Studiens slutsats är att för en ökad användning av BIM-teknik så 

bör inte mer fokus ligga på teknisk forskning och utveckling utan tvärtom är det 

brådskande att lösa problemet med hur man förbättrar att produktanvändarna faktiskt 

använder tekniken.8 

BIM-teknik kan spela en viktig roll i att förbättra produktiviteten och kvaliteten i 

byggprojekt och bidra till en mer hållbar och effektiv byggindustri. 9 Kollisionskontroll 

anses vara en av de viktigaste nyttorna med BIM och har visat sig sparat massa 

resurser genom att upptäcka och lösa kollisioner i början av projekteringen. Detta ger 

uppenbara ekonomiska fördelar och kostnadsminskningar för ett projekt, ökar kvalitet 

och effektivitet.10 

En byggnad är ett helt system som beror av alla inblandade discipliners beslut och 

det är en utmaning med informationsutbytet och samordning i ett byggprojekt och 

där har BIM visat sig spela en viktig roll för att minska gapet mellan yrkesgrupperna 

och förbättra informationsutbytet i hela byggprocessen. För att BIM ska 

implementeras tidigt i byggprocessen så spelar entreprenadform en viktig roll och att 

det ställs krav på att det ska användas BIM-metodik i byggprojektet. 11 

I en tidigare studie från 2017 där med fokus på nuläget och utvecklingen för att 

arbeta med hållbarhet i BIM-modellen så var slutsatsen att det saknas program och 

rutiner för att jobba med klimatberäkningar, renovering och ombyggnation av 

befintliga byggnader. 12 

Ett hinder för att alla discipliner ska samarbeta i en BIM-modell är att det antas att 

arbetet ska utföras på ett traditionellt sätt i stället för digitalt men även motstånd mot 

förändring och brist på kunskap inom BIM har visat sig vara hinder för samarbetet i 

en BIM-modell. Mycket arbete har legat på att tekniken ska finnas för att kunna 

samarbeta och mindre på sociala faktorerna. För att komma till rätta med det 

 
8 Zhang L, Chu Z, Song H. Understanding the Relation between BIM Application Behavior and Sustainable 

Construction: A Case Study in China. Sustainability 2019, 12, 306. 
9 Zhang C. The Application of BIM Technology in Construction Projects. In2021 2nd International Conference on 

Artificial Intelligence and Computer Engineering (ICAICE) 2021 Nov 5 (pp. 580-585). IEEE. 
10 Shi X. Application of BIM Technology throughout the Construction Project Lifecycle of Teaching Integrated Building. 

In2020 International Signal Processing, Communications and Engineering Management Conference (ISPCEM) 2020 

Nov 27 (pp. 214-217). IEEE. 
11Fadeyi, Moshood Olawale. "The role of building information modeling (BIM) in delivering the sustainable building 

value." International Journal of Sustainable Built Environment (2017) 6, 711–722. 
12 Chong HY, Lee CY, Wang X. A mixed review of the adoption of Building Information Modelling (BIM) for 

sustainability. Journal of cleaner production. 2017 Jan 20;142:4114-26. 
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gemensamma arbetet mellan olika discipliner i en BIM-modell så har experter i en 

tidigare forskning svarat på att det behövs mer tydlighet kring styrning i ett 

byggprojekt. Att en gemensam standard finns för hur alla inblandade ska utföra sitt 

arbete och hur samordningen ska utföras, för att förbättra samarbete i en BIM-

modell.13 

 

3.2.2 BIM Byggnadsinformationsmodellering  
BIM är en förkortning för byggnadsinformationsmodellering och kan beskrivas som ett 

arbetssätt, ett digitalt arbetssätt för design och kommunikation av ett byggprojekt. 

BIM-modellen kan beskrivas som en virtuell modell av verkligheten som kan innehålla 

information om både den fysiska och den logiska sammansättningen av objekt vars 

syfte är att förbättra och underlätta samarbete mellan de discipliner som är 

involverade i byggprocessen. Samarbetet mellan disciplinerna upphör inte efter BIM-

modellens skapande utan uppdateras kontinuerligt genom hela byggprocessen.14 

BIM-tekniken gör det möjligt att integrera information från olika discipliner som 

arkitektur, konstruktion, installation och drift och underhåll av byggnader i en digital 

modell. Genom att använda BIM som arbetssätt kan projektteamet samarbeta på ett 

mer effektivt sätt, vilket kan leda till minskade kostnader, förbättrad kvalitet och 

kortare byggtider. Att använda BIM innebär att man samlar in och använder 

information för att optimera byggprocessen och säkerställa att varje steg i 

byggprocessen stämmer överens med de uppsatta målen. 15  

Enligt en tidigare fallstudie har det framkommit att största drivkrafterna för 

implementering av BIM i byggprojekt är kravställningen från beställaren, den 

gemensamma plattformen och engagemanget från projektorganisationen. Den nytta 

som byggprojektet i fallstudien upplevde var bättre kommunikations- och 

samarbetsklimat, bra informationsflöden, ekonomi- och tidsbesparingar, visualisering, 

kollisionskontroller och processeffektivitet. Hindren som fallstudien upplevde var 

negativa attityder, kompetensbrist, juridiska förändringar och problem med 

programvaror att dom inte lever upp till sin marknadsföring. 16 

En objektbaserad 3D-modell av den planerade byggnaden skapas genom att använda 

olika objekt som väggar, golv, tak och dörrar eller objekt som beskriver utrymmen 

som exempelvis byggnadsarea, zoner eller andra klassningar av utrymmen i en 

byggnad. Dessa objekt innehåller inte bara geometriska och materiella egenskaper, 

 
13 Alreshidi E, Mourshed M, Rezgui Y. Factors for effective BIM governance. Journal of Building Engineering. 2017 

Mar 1;10:89-101. 
14 Granroth, Marko, BIM - ByggnadsInformationsModellering: den pågående evolutionen: 2017 (s12-13) 
15 Granroth, Marko, BIM - ByggnadsInformationsModellering: den pågående evolutionen:2017 
16 Ramos Blidstål L. BIM-MOGNADENS INVERKAN PÅ HINDER OCH DRIVKRAFTER I BYGGPROJEKT. Diva 2020. 
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utan kan även innehålla specifik information som är relevant för det aktuella projektet. 

Denna typ av modell kallas för en BIM-modell och kan användas för att koppla på 

beräkningsprogram för kalkyl, tidsplanering, energiberäkningar men även för att 

generera ritningar, illustrationer och textdokument direkt från modellen.17  

BIM-Alliance har fastställt fyra specifika villkor som måste uppfyllas för att använda 

begreppet BIM  

 

”1.Informationshanteringen sker med en eller fler objektsorienterade 

modeller. 

2.Egenskaper är kopplade till objekten i modellerna, och används. 

3.Objekten i modellen har relationer till varandra. 

4.Olika informationsvyer kan skapas ur samma modell.”18 

 

Simuleringar av den planerade byggnaden kan genomföras med hjälp av zoner, 

rumsvolymer och andra objekt som har integrerats i BIM-modellen. Dessa 

simuleringar syftar till att analysera aspekter såsom byggnadens energibehov, 

inomhusklimat, dagsljus, persondensitet vid utrymning och luftbehandling. För att 

möjliggöra en smidig import av modellen till simuleringsverktyg, är det avgörande att 

de olika disciplinerna korrekt integrerar relevanta uppgifter i sina objektbaserade 

modeller.19 

Det finns olika programvaror som räknas till BIM-applikationer där Archicad och REVIT 

är exempel på några. Det finns flera olika programvaror för de olika disciplinerna som 

är applikationer till BIM och det finns olika filformat för att extrahera och importera 

information till BIM-modellen. Filformatet som rekommenderas är neutrala filformat 

som exempelvis IFC (Industry Foundation Classes) som är överföringsformat för 3D 

och anpassat för konvertering mellan CAD-system. 20  

Det finns också olika standarder för digital informationshantering i ett BIM-projekt 

som beskriver hur man på ett strukturerat sätt lägger in information i modellen och 

hur alla ska arbeta med informationsutbytet och samarbetet i en BIM-modell. Det 

 
17 Eringstam, Jenny & Sandahl, Nina, Arkitekt 3.0: guide för projekterande arkitekter, Utgåva 3, Svensk Byggtjänst, 

Stockholm, 2022. (s.150) 
18 Block, Maria & Bokalders, Varis, Byggekologi: kunskaper för ett hållbart byggande, Fjärde utgåvan, Svensk 

byggtjänst, Stockholm, 2023. (S.181) 
19 Granroth, Marko, BIM - ByggnadsInformationsModellering: den pågående evolutionen. 2017. s38-40 
20 Eringstam, Jenny & Sandahl, Nina, Arkitekt 3.0: guide för projekterande arkitekter, 2022,(s.236-248) 
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finns standarder för hur objekt ska klassificeras och hur information ska läggas in i 

objekten för att mängdförteckningar, kalkyler och andra beräkningar ska kunna 

utföras på ett enhetligt sätt och att programvarorna som används i ett BIM-projekt 

ska prata samma språk. 21  

 

Figur 1: Egen illustration av BIM-modell och dess kopplingar.  

 

En av de grundläggande principerna inom BIM är möjligheten att utbyta information 

mellan olika parter. Det är av stor vikt att det används mjukvaror som stödjer ett 

format som är läsbart för alla projektdeltagare. Ett minimikrav bör vara att alla 

applikationer som används under projekteringen kan exportera och importera 

information enligt formatet IFC. Som nämndes ovan är IFC ett neutralt format som 

möjliggör hantering av BIM-modeller med objektinformation. Användaren behöver inte 

ha tillgång till en specifik CAD-programvara för att kunna dra nytta av informationen, 

vilket resulterar i att fler projektmedlemmar kan dra nytta av BIM-tekniken. Det är av 

vikt att alla discipliner inom ett BIM-projekt kan tillhandahålla en korrekt IFC-modell.22 

För att länka alla discipliners modeller och visualisera och köra kollisionskontroller 

mellan olika byggdelar som installationer, konstruktion och utrymmen i byggnaden så 

 
21 Standarder för digital informationshantering. (u.å) https://www.bimalliance.se/for-dig-inom-bygg-och-

forvaltning/standarder-for-digital-informationshantering/ [hämtad den 22 maj 2023] 

 
22 BIM-dokument för svenska byggprojekt. (u.å) https://supportse.nordicbim.com/hc/sv-

se/articles/10997472936338-BIM-dokument-f%C3%B6r-svenska-byggprojekt s.13 [hämtad den 22 maj 2023] 

 

https://www.bimalliance.se/for-dig-inom-bygg-och-forvaltning/standarder-for-digital-informationshantering/
https://www.bimalliance.se/for-dig-inom-bygg-och-forvaltning/standarder-for-digital-informationshantering/
https://supportse.nordicbim.com/hc/sv-se/articles/10997472936338-BIM-dokument-f%C3%B6r-svenska-byggprojekt
https://supportse.nordicbim.com/hc/sv-se/articles/10997472936338-BIM-dokument-f%C3%B6r-svenska-byggprojekt
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finns olika programvaror som exempelvis Solibri, Trimble Connect. När all information 

länkas i en och samma modell från alla discipliner så skapas en plattform där all 

information om byggprojektet är samlat.  

 

 

Figur 2: Egen illustration av hur discipliner i ett byggprojekt kan jobba i samma BIM-

modell genom sina BIM-applikationer.  

 

3.2.3 BIM – uppkomst och dimensioner  
BIM kan ses som en avancerad evolution av CAD (Computer-Aided Design). CAD var 

ursprungligen med dagens mått en väldigt enkel programvara som utvecklades internt 

för ritningar i 2D till objektbaserad 3D-CAD23 vilket är ett av kraven för definitionen av 

BIM att arbeta med objektbaserade modeller24. Idéer om BIM kan ses redan under 

1980-talet då begreppet CAD fortfarande var väldigt nytt och det finns exempel på 

hur det implementerats i tidiga CAD-program. BIM beskrevs då som en byggnads 

tredimensionella modell berikad med extra information om byggnadens olika objekt 

 
23 Tornincasa S, Di Monaco F. The future and the evolution of CAD. InProceedings of the 14th international 

research/expert conference: trends in the development of machinery and associated technology 2010 Sep (Vol. 1, 

No. 1, pp. 11-18).s1-7 
24 Block, Maria & Bokalders, Varis, Byggekologi: kunskaper för ett hållbart byggande,2023,(s.181) 
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och funktioner. Under senare år har det strävats efter att tillhandahålla ytterligare 

dimensioner till BIM.25 

Som tidigare nämnts, utgör BIM en metodik för att systematiskt generera, lagra och 

hantera byggnadsinformation på ett strukturerat sätt, vilket möjliggör en smidig 

informationsdelning mellan olika discipliner under hela byggprocessen. BIM kan även 

omfatta flera dimensioner av modellering, såsom 3D-6D 26 och på senare tid även 

7D27 vilket ytterligare berikar informationsinnehållet och funktionaliteten hos BIM-

modeller. 

BIM har utvecklats från endast det tredimensionella, 3D BIM som presenterar det 

rumsliga dimensionerna (bredd, höjd och djup), till att hantera fler dimensioner i ett 

projekt som tidshantering, planering och schemaläggning (4D), kostnader (5D), 

förvaltning (6D) och hållbarhet (7D). Detta för att behov av andra dimensioner har 

identifierats under användandet av BIM för att kunna nyttja dess fulla potential och för 

att möta de krav som ställs på byggprojekt genom hela dess livscykel. Det finns en 

tydlig överenstämmelse i branschen angående den fjärde och femte dimensionen 

inom BIM, där 4D handlar om tid och 5D handlar om kostnad. Däremot fanns det 

skillnader och otydlighet när det gällde den sjätte och sjunde dimensionen. Denna 

brist på tydlighet kring de högre dimensionerna kan leda till att fördelarna med dessa 

dimensioner går förlorade. För att få klarhet och en konsekvent förståelse behöver 

yrkesorganisationer ta ledningen och utforma standarder för dessa dimensioner. 28 

 

 
25 Migilinskas D, Popov V, Juocevicius V, Ustinovichius L. The benefits, obstacles and problems of practical BIM 

implementation. Procedia engineering. 2013 Jan 1;57:767-74. 
26 Sampaio AZ. BIM as a computer-aided design methodology in civil engineering. Journal of software engineering and 

applications. 2017 Feb 7;10(2):194-210. 
27 Charef R, Alaka H, Emmitt S. Beyond the third dimension of BIM: A systematic review of literature and assessment 
of professional views. Journal of Building Engineering. 2018 Sep 1;19:242-57. 
28 Beyond the third dimension of BIM: A systematic review of literature and assessment of professional views. (S.1-3) 
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Figur 3. Egen illustration av BIM 3D-7D.  

 

Vanligt är att använda dimensionerna 3D, 4D, 5D vilket utgör en tredimensionell 

modellering med tidsaspekter och kalkyler inkluderade. Det finns även flera 

datasystem som kan kopplas på BIM-modellen och utföra klimatberäkningar, 

energiberäkningar och dagsljusanalyser som en del i projekteringsprocessen. 

Miljöloggböcker med information om material kan också kopplas till BIM-modellen. I 

ett tidigt skede av byggprocessen kan alla dessa dimensioner kopplade till en BIM-

modell hjälpa till att fatta beslut för en mer hållbar byggnad.29 

  

3.2.4 BIM-modeller olika nivåer  
Det finns en uttalad hierarkisk detaljeringsnivå av BIM-objekten vilket betecknas som 

LoD (Level of Detail). En BIM-modell kan få en högre detaljeringsnivå allt eftersom 

behov av informationen uppstår i byggskedet. Nedan förklaras kortfattat dom olika 

nivåerna 

 

• LoD 100: Detta är den lägsta nivån och används vanligtvis i tidigt skede i 

byggprocessen. Modellen visar grundläggande geometriska former och ger 

en övergripande representation av byggnaden eller anläggningen.  

• LoD 200: I denna nivå läggs fler detaljer till i BIM-modellen. Det kan 

inkludera information om komponenter som väggar, golv, tak, fönster och 

dörrar. Modellen ger en bättre förståelse för byggnadens form och struktur. 

 
29 Block, Maria & Bokalders, Varis, Byggekologi: kunskaper för ett hållbart byggande, 2023,(s.181) 
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• LoD 300: Här ökar detaljnivån ytterligare. Modellen innehåller mer 

information om byggnadens komponenter och system. Det kan inkludera 

detaljer om VVS (värme, ventilation, sanitet), elektriska system, rörsystem 

och andra tekniska aspekter. Det ger en mer omfattande och tekniskt 

detaljerad vy och ser att alla installationer får plats.  

• LoD 400: Vid denna nivå inkluderas ännu mer detaljerad information om 

komponenterna. Det kan vara specifika tillverkningsdetaljer, material, 

storlekar och exakt placering av objekt. Denna nivå används ofta vid 

produktion och utförande av byggnaden. 

• LoD 500: Detta är den högsta detaljnivån och kan användas för beställning 

för tillverkning, reservdelar. Exakt hur byggnaden blev konstruerad och 

realiserad i produktionen redovisas i detalj, inklusive geometri, egenskaper 

och funktioner. 30 

Tabell 1: Tabell som visar modellens detaljeringsnivå i dom olika byggskedena.31  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att BIM är ett arbetssätt som växt fram för att 

underlätta och effektivisera informationshanteringen och samordningen i hela 

byggprocessen genom en BIM-modell som har information om varje objekt som 

ligger inne i modellen. Olika discipliner länkar samman sina modeller som möjliggör 

informationsutbyte på ett effektivt sätt.  

 
30 BIM-dokument för svenska byggprojekt s.16-17 [hämtad den 22 maj 2023] 
31 BIM-dokument för svenska byggprojekt s.16 [hämtad den 22 maj 2023] 
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3.2.5 Byggprocessen  
En byggnad skapas för någon form av användning och ska tillgodose ett behov. En 

byggprocess är en del av byggnadens livscykel och kan beskrivas på ett övergripande 

sätt genom tre olika skeden projekteringsprocessen, produktionsprocessen och 

förvaltningsprocessen.32  

Figur 4. En visuell skiss för dom olika delskedena i byggprocessen. 

Det är många aktörer inblandade i en byggprocess och för att minska tvister och 

risker för fel när en byggnad ska uppföras är det avgörande med klara gränser mellan 

dessa olika skeden i byggprocessen och att det är tydligt formulerat vem som 

ansvarar för vad i vilket skede. Erfarenhetsåterföring från förvaltningsprocessen är 

också en viktig del i produktbestämningen och är därför av stor vikt att det finns 

återkoppling från förvaltningen till framtida projekteringsprocesser där ramarna ska 

sättas för den tänkta byggnaden. Byggprocessen leds av beställaren som tar beslut 

som synliggör styrningen av projektet. För att uppnå sina mål med byggnaden måste 

beställaren ta hänsyn till olika aspekter och intressen, när beställaren tar beslut i 

samband med projektet är det viktigt att de har tillgång till korrekt och tillförlitlig 

information från konsulter och andra experter. Dessutom är det avgörande att 

beställaren har förmågan att förstå och tolka denna information på ett adekvat sätt.33 

3.2.5.1 Projektering   

Projekteringsprocessen är den fasen där produktbestämningen ska bestämmas och 

handlas upp och denna fas startar med en utredning som mynnar ut i ett 

 
32 Hansson, Bengt, Olander, Stefan, Landin, Anne, Aulin, Radhlinah & Persson, Urban, Byggledning Projektering, 1:3 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015. Kap 1.1.  
33 Tonnquist, Bo, Projektledning, Åttonde upplagan, Sanoma utbildning, Stockholm, 2021. S.18-19 
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byggnadsprogram som ska beskriva dom krav, behov och önskemål som ska 

uppfyllas. Projekteringen ska sedan skapa ett byggnadsverk som uppfyller 

byggnadsprogrammet och redovisas för beställaren genom ritningar och 

beskrivningar. Projekteringen utförs av konsulter som arkitekter, byggnads-, VVS, el-

konsulter och specialkompetens inom inredning, trädgård installation och 

köksinredning exempelvis. Med utgångspunkt från beställarens byggnadsprogram så 

skapar arkitekten i samråd med övriga discipliner förslagshandlingar, 

systemhandlingar som beskriver utformningen av byggnaden med konstruktions och 

installationslösning. Systemutformningen (systemskedet) är den avslutande fasen i 

första delen av projekteringen innan upphandlingen tar vid och en mer detaljerad 

projektering fortsätter. Systemhandlingsskedet är den delen som ska fastställa 

byggnadens konstruktionssystem och alla installationssystem med målet att uppfylla 

samtliga krav i byggnadsprogrammet. Detaljutformningen är nästa steg som ska 

resulterar i färdiga bygghandlingar i form av ritningar och beskrivningar som uppfyller 

dom krav som står i byggnadsprogrammet, krav från lagstiftning och föreskrifter som 

exempelvis EKS, europeiska konstruktionsstandarder och BBR, boverkets byggregler. 

Bygghandlingarna kompletteras med en administrativ del som kallas för 

förfrågningsunderlag som lämnas till anbudsgivare för upphandling av byggprojektet. 
34 

3.2.5.2 Produktion  

I slutet av projekteringsskedet skapas de bygghandlingar som ska användas för 

produktionen och dessa går då under produktframtagningen som bygger på det som 

planerat i produktbestämningen.35 

Produktionen består av olika skeden där det börjar med att entreprenören planerar 

produktionen och den tillfälliga arbetsplatsen som ska etableras för byggprojektet. 

Under byggstarten utförs en dispositionsplan av arbetsplatsen med bästa möjliga 

lösning för materialflödet och övriga planer för planering av personal, materialinköp 

och leveranser av material. Produktionskalkyl upprättas också för att kunna styra och 

kontrollera produktionens ekonomiska utveckling. När all produktionsplanering är klar 

och det ska börjas byggas så följa arbetet upp via avstämningsmöten, 

kostnadsavstämning och tidplansavstämning. Innan byggnaden lämnas över till 

beställaren och processen kliver in i förvaltningsskedet så utförs besiktningar, 

provning och kontroller och eventuella brister åtgärdas innan slutbesiktning. Det ska 

också lämnas över drift och underhållsinstruktioner som är handlingar som ska tala 

om hur byggnaden med sina installationer ska skötas. 36 

 

34 Eringstam, Jenny & Sandahl, Nina, Arkitekt 3.0: guide för projekterande arkitekter, 2022, s.25-26 
35 Tonnquist, projektledning, 2021, s.18-19 
36 Eringstam, Jenny & Sandahl, Nina, Arkitekt 3.0: guide för projekterande arkitekter, 2022, s.29-30 
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3.2.5.3 Förvaltning 

När överlämning av byggnaden sker så kliver byggprocessen in i det skede som heter 

förvaltningsskedet som innebär en produktanvändning där byggnaden nyttjas och 

förvaltas under dess hela livslängd.37 

Den färdiga byggnaden lämnas över till byggherren eller fastighetsägaren och den 

tekniska, administrativa och ekonomiska förvaltningen tar vid. Teknisk förvaltning 

avser att driva och underhålla byggnadens system, se till att dess tekniska funktioner 

är i ordning, och att dess ekonomiska värde upprätthålls genom utbyte och reparation 

av defekta eller underhållsbehövande komponenter. Ibland kan det också vara 

nödvändigt att göra ombyggnader eller tillbyggnader på fastigheten. Dessa aktiviteter, 

som drift, underhåll och förvaltning, brukar kallas teknisk förvaltning.38 

  

3.2.6 Projekt som arbetsform  
 

Projekt som arbetsform innebär att arbete utförs inom en definierad tidsram och med 

specifika mål och leveranser i åtanke. Inom byggbranschen är det för det mesta 

projektbaserade uppdrag som vanligtvis leds av en projektledare och det är en 

temporär projektorganisation som upplöses då projektet är avslutat. Projektstyrningen 

mot dom uppsatta målen bör gå till på samma sätt oavsett projekt, projektstyrning 

och projektledning utgör tillsammans en helhet som ska säkerställa att rutiner och 

processer för samordning finns för det specifika projektet.39  

I byggprocessen består projektmodellen av faserna utredning, projektering, 

upphandling, produktion, avslut. En av dom viktigaste rollerna för ett projekt är ägarna 

av projektet som har det övergripande ansvaret för att det finns ett tydligt uppdrag 

och tillräckliga resurser. Projektledarens roll är att säkerställa att projektmålet uppnås 

och att organisera och leda arbetet. Projektgruppen som kan bestå av konsulter som 

har fått i uppdrag att utföra det aktiviteter som ska leda fram till projektmålet. Projekt 

med många inblandade aktörer kan behöva en kommunikatör som bara har till 

uppgift att förmedla information om projektet.40 

Ett byggprojekt har behov av massa olika specialkunskaper som tillsammans jobbar 

för att uppnå projektmålet inom tidsramen. Det är många aktörer inblandade och det 

 
37 Tonnquist, Projektledning, 2021,s.18-19 
38 Eringstam, Jenny & Sandahl, Nina, Arkitekt 3.0: guide för projekterande arkitekter, 2022, s.31 
39 Tonnquist, Bo, Projektledning, 2021, s.36-38 
40 Tonnquist, Projektledning, 2021 s.46-53 



17 
 

finns en allmän föreställning att projektmålet kan uppnås effektivare genom 

samarbete mellan individer än genom enskild insats. En organisation skapas när flera 

personer arbetar tillsammans på ett samordnat sätt för att uppnå ett gemensamt mål. 

För att organisationen ska fungera effektivt och uppnå sina mål måste det finnas klara 

riktlinjer för hur arbetsuppgifter ska fördelas och vem som är ansvarig för vad. Det 

måste också finnas tydliga riktlinjer för hur beslut ska fattas och vem som har 

befogenhet att fatta dem. Slutligen krävs det också en tydlig ledarskapsstruktur för att 

leda och samordna organisationens verksamhet.41 

 

3.3 Problemformulering 
Här beskrivs kortfattat kärnan i vad som ska undersökas och vad som är 

forskningsproblemet. 

Byggprocessen består av flera olika skeden och med flera olika discipliner som ska 

samordnas, det är mycket information som ska hanteras i ett byggprojekt. En av de 

största sociala faktorerna och hinder som påverkar utvecklingen av hållbart byggande 

i Sverige är dålig kommunikation, brist på gemensam förståelse samt intressen bland 

arkitekter, konstruktörer, konsulter, entreprenörer och dom som är ägare av 

byggprojektet.42 

Det har utförts en hel del forskning kring hinder och drivkrafter för implementering av 

BIM i byggprojekt därför ska denna studie lägga extra vikt på att undersöka hur BIM-

modellen används i byggprocessen och om användningen av modellen påverkar 

samarbete och gemensam förståelse mellan olika aktörer i ett byggprojekt.  

3.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka användningen och effekterna av BIM i 

byggprocessen. Studien genomförs för att få bättre förståelse för hur olika aktörer i 

byggprocessen samarbetar med hjälp av en BIM-modell.  

 

3.5 Forskningsfråga/forskningsfrågor 
Studien ska undersöka hur samarbetet i BIM-modellen ser ut och om den bidrar till 

gemensam förståelse av ett byggprojekt.  

 

 
41 Tonnquist, Projektledning, 2021, s.71 
42 Dalirazar S, Sabzi Z. Barriers to sustainable development: Critical social factors influencing the sustainable building 
development  
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1. Hur påverkar användningen av en BIM-modell gemensam förståelse av ett 

byggprojekt mellan olika discipliner i byggprocessen?  

2. Hur kan BIM-modellen förbättra samarbetet mellan olika aktörer under olika 

skeden i byggprocessen?  
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4 Metod 
I detta kapitel beskrivs metodvalet, genomförandet av intervjuerna och 

datainsamlingen samt urvalet av deltagare till denna studie och säkerställandet av 

dess integritet.  

 

4.1 Metodval  
Metodiken i detta examensarbete baserades på en undersökande studie där 

huvudsakligen kvalitativa data samlades in genom intervjuer. Urvalet bestod av 

personer inom byggprocessen som hade erfarenhet av att arbeta med BIM.  

Starten på studien innebar att göra en projektplan och samla in information om 

ämnet från olika källor såsom tidigare forskning som inhämtades via Mittuniversitetets 

databaser för ämnesguiden -ekoteknik och hållbart byggande, andra litteraturkällor 

som läroböcker samt från webbaserade källor som Svensk byggtjänst, BIM-Alliance, 

svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF), Boverket.  

Efter att litteraturöversikt och teoridelen påbörjats bokades en första intervju med 

BIM-ansvarig på ett av Sveriges större arkitektur- och designbyrå i syfte att få 

information från empirin vad som skulle vara lämpligt att studera inom BIM.  

Intervjun var öppet riktad där den intervjuade fick styra vad som skulle tas upp inom 

området BIM i byggprocessen.  43  

Utifrån den första öppen riktade intervjun, den informationsinsamling som gjordes 

inom BIM i byggprocessen och avgränsningen i litteraturen som möjliggjorde mera 

preciserat syfte så skapades sedan forskningsfrågorna. Sedan gjordes intervjufrågor 

som skulle bidra till att besvara forskningsfrågorna.  

Kvalitativa data inhämtades i form av semistrukturerade intervjuer med aktörer som 

arbetade med BIM i byggprocessen. Se bilaga 1 med intervjufrågorna. Intervjuerna 

spelades in, transkriberades till text och analyserades slutligen.   

För att besvara forskningsfrågorna byggde de kvalitativa intervjuerna främst på 

intervjuer med aktörer som arbetar med BIM-modellen i byggprocessen.  

 

43 Höst, Martin, Regnell, Björn och Runeson, Per. Att genomföra ett examensarbete. Lund: studentlitteratur, 2006, 

upplaga 1:6. S89-92 
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Figur 5. Visualisering av studiens moment. 

 

4.2 Avgränsning 
Studien avgränsar sig från att undersöka de tekniska detaljerna som programvaror 

och filformat för delning av information, studien avgränsar sig också från att 

presentera de standarder som finns för digital informationshantering. Denna studie 

fokuserade på samarbetet i en BIM-modell mellan olika aktörer, hur människan 

bakom programvaran upplever hur samarbetet fungerar och vad som skapar nytta för 

dom olika aktörerna som arbetar tillsammans i en BIM-modell. 

Denna studie kommer avgränsa sig till denna övergripande beskrivning av processen 

för ett byggprojekt och kommer inte presentera olika upphandlingsformer som kan 

påverka vem som ansvarar för projekteringen. 

Studien har avgränsat sig till att studera just BIM som arbetssätt och att samarbeta i 

en BIM-modell i byggprocessen. Litteraturöversikten och den information som 

inhämtas till studiens utgångspunkt har inte någon snävare avgränsning än ”BIM” och 

något av dom tre nämnda faserna i byggprocessen. Urvalet av aktörer för intervjuerna 

är avgränsad till att vara arkitekter, BIM-ansvarige, entreprenörer och projektledare. 

De företag som studien har avgränsat sig till är konsultbolag som verkar i 

projekteringsfasen, entreprenadföretag som verkar i produktionsfasen och 

fastighetsbolag som verkar som beställare och även verkar i förvaltningsfasen. 
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4.3 Datainsamling 
Som tidigare beskrivits så använde sig denna studie av en kvalitativ undersökning 

med semistrukturerade intervjuer som genomfördes med deltagare som på något sätt 

arbetar med BIM i byggprocessen och som kunde bidra med värdefull information 

relaterat till forskningsfrågorna. 

Alla intervjudeltagarna fick först en förfrågan via mail där även en skriftlig introduktion 

till studien presenterades, vad syftet med intervjun var och att intervjun spelades in 

om det godkändes av deltagaren. Intervjuerna gjordes på distans via Teams. Innan 

intervjun startade så fick deltagaren igen godkänna att inspelning gjordes.  

Dom semistrukturerade intervjuerna utfördes på 4 personer som på något sätt 

arbetade med BIM i byggprocessen och som anses kunna bidra till att svara på 

forskningsfrågorna. Syftet var att dom intervjuade skulle förklara med egna ord hur 

dom såg på samarbete och gemensam förståelse mellan olika discipliner när en BIM-

modell användes i byggprocessens. Urvalet av de intervjuande grundade sig på 

tanken att minst en BIM-ansvarig, entreprenör och byggherre/beställare skulle finnas 

med i datainsamlingen för att studien skulle representera hur en BIM-modell används 

i byggprocessen. Tabell 4.1 nedan presenterar vilka aktörer som intervjuades. 

 

Tabell 2. Intervjudeltagarna till datainsamlingen.  

Intervju 1 

  

BIM-, och projekteringsansvarig på ett av Sveriges 4 största 
entreprenadföretag inom samhällsbyggande. Jobbar i hela byggprocessen 
med BIM-modellen, från idé till överlämning av ett byggprojekt. 

Intervju 2 BIM-ansvarig på ett konsultbolag som jobbar med design-, och 
ingenjörslösningar. Jobbar med digitala arbetssätt. Styr upp projekten med 
hur man ska jobba med BIM-modellen. 

Kommer ofta in i projektet när systemhandlingarna är klar. Sätter krav och 
riktlinjer hur BIM ska användas i projektet. 

Intervju 3 Projektledare för nyproduktion på ett fastighetsbolag som äger, utvecklar 
och förvaltar kommersiella fastigheter. Jobbar med idé, projektering fram 
tills det lämnas över till förvaltning. 

Intervju 4 Entreprenadingenjör på ett mellanstort byggföretag som jobbar med 
projektering och utförande av byggtjänster. Jobbar med projektering och 
byggproduktionen. Beroende på upphandlad ansvarsform. 
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Genomförandet av intervjuerna hade fyra faser där första fasen bestod av att 

intervjuaren beskrev syftet med intervjun. Andra fasen bestod av inledande frågor för 

att sedan gå över till tredje fasen som var huvudfrågorna. Efter att intervjun var 

genomförd summerade intervjuaren kortfattat huvudpunkterna för intervjudeltagaren. 

Därefter gavs möjlighet att lägga till eventuella ytterligare kommentarer eller 

synpunkter som deltagaren kände saknades.44  

 

 

Figur 6. Visualisering av intervjuerna genomförande. 

 

4.4 Dataanalys 
För att analysera data som samlats in via de semistrukturerade intervjuerna användes 

en kvalitativ analys. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan 

analyseras som textdokument.  

Transkriptionerna analyserades sedan för att se relevanta teman och mönster i 

deltagarnas svar relaterade till forskningsfrågorna. För att skapa struktur och 

samtidigt hålla intervjudeltagarna anonyma så kodades uttalanden som användes i 

resultatdelen för att göra det spårbart för att kunna gå tillbaka vid kontroll av resultat 

och slutsats. 45 

Nyckelord användes för att gruppera och kategorisera texten från intervjuerna. Sedan 

analyserades deltagarnas uttalanden som grupperats till nyckelord och citat för att se 

om det fanns ett mönster som kunde kopplas till skeden i byggprocessen eller 

disciplin. Utifrån den grupperade data kunde sedan slutsatser dras. 46 

Resultatet från dataanalysen visade på ett antal teman och nyckelord som sedan 

användes för att besvara forskningsfrågan och för att dra slutsatser om hur 

 
44 Höst, Martin, Regnell, Björn och Runeson, Per. Att genomföra ett examensarbete. 2006, s.92 
45 Höst, Martin, Regnell, Björn och Runeson, Per. Att genomföra ett examensarbete. 2006, s.116 
46 Höst, Martin, Regnell, Björn och Runeson, Per. Att genomföra ett examensarbete. 2006, s.114-115 
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användningen av BIM-modellen påverkar gemensam förståelse och samarbete i 

byggprocessens olika skeden och mellan olika discipliner.  

Efter att teman, nyckelord och citat hade identifierats skapades en sammanfattning av 

resultaten som sedan tolkades och diskuterades. Allt eftersom data från intervjuerna 

analyserades så justerades teman och det lades till nya teman.  

Resultaten och slutsatserna presenteras i resultat- och diskussionsavsnittet. 

Bilaga 2 innehåller den grupperade data som används i resultatavsnittet. 

 

4.5 Validitet 
De intervjudeltagare som deltog i undersökningen är anställda vid olika företag inom 

byggbranschen och besitter omfattande erfarenhet av att använda BIM i 

byggprocessen. På grund av deras expertis betraktas deras åsikter som relevanta och 

pålitliga, vilket bidrar till att öka trovärdigheten hos resultaten. 

4.6 Reliabilitet 
För att förbättra kvaliteten på den insamlade data hade det varit fördelaktigt att 

genomföra fler intervjuer och inkludera flera perspektiv i studien. 

Att studien använde sig av semistrukturerade intervjuer skapade utrymme för 

intervjudeltagarna att bidra med data som inte är jämförbara mellan intervjudeltagarna 

vilket kan leda till ojämn datainsamling. Antalet intervjudeltagare påverkar också 

resultaten då det hade skapat högre trovärdighet om flera med samma roll hade 

intervjuats.  

Att utföra en transkribering av intervjuer kan också påverka resultatet genom en 

felaktig tolkning av vad som nämnts insamlade data. Urvalet av intervjudeltagare hade 

också kunnat avgränsats mer till en specifik inriktad roll för att ytterligare ökar 

reliabiliteten i studien eller som tidigare nämnt ökar antalet intervjuer och inkluderat 

fler perspektiv för trovärdigheten i resultatet.  

Det som bidrar till en ökad reliabilitet är att studien utarbetade en förutbestämd 

intervjuguide med en uppsättning strukturerade frågor som täckte relevanta ämnen 

relaterade till användningen och samarbetet i en BIM-modell i byggprocessen och 

som användes konsekvent vid varje intervju. Varje intervju dokumenterades noggrant 

genom ljudinspelning och transkribering. Detta möjliggjorde en noggrann analys av 

deltagarnas svar och underlättade granskning och verifiering av data vid behov. Men 

som nämndes ovan så var det en semistrukturerad intervju så en del av intervjuguiden 
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bestod av övriga kommentarer vilket kan ge data som inte är jämförbara men det kan 

också skapa en djupare förståelse som kan bidra till ett mer trovärdigt resultat.  

4.7 Etiskt ställningstagande 
För att säkerställa deltagarnas integritet så valdes att alla deltagare och företag skulle 

vara anonyma i denna rapport. All data som samlades in från dom frivilliga 

intervjuerna spelades in efter samtycke från intervjudeltagarna.  

Intervjuerna spelades in som ljudfil på en separat enhet och efter avslutat 

examensarbete så raderades ljudfilerna. Inget av informationen som presenterades i 

rapporten kommer kunna kopplas till företag eller intervjudeltagarna. 

 

Efter avslutad studie är ljudfilerna raderade och rapportens datainnehåll är anonymt. 
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna i form av löpande text med 

sammanfattande huvuddrag och tabeller med identifierade teman och nyckelord från 

den grupperade dataanalysen. De fullständiga tabellerna med nyckelord och 

analyserad text för varje intervju finns som bilaga till rapporten (se bilaga 2). Med 

analyserad text menas i denna studie att det viktigaste och mest relevanta delarna 

sammanfattats på ett överskådligt sätt från varje intervju.  

5.1 BIM i byggprocessen  
Intervjudeltagare 1 definierade BIM som ett arbetssätt. Det handlar om att samla 

information på ett strukturerat sätt i en BIM-modell som sedan kan kopplas till 

beräknings- och analysprogram.  

”3D-projektering som samordnas i byggprocessen”  

Intervjudeltagare 2 beskriver definitionen av BIM som en utmaning då det inte finns 

en enhetlig definition, kan betyda allt från 3D-modell för gestaltning till ett arbetssätt 

för informationsutbyte mellan alla discipliner i hela byggprocessen.  

”en utmaning hos oss är att BIM inte betyder samma för alla”  

Intervjudeltagare 3 beskriver att BIM är ett verktyg för projekterande discipliner och 

för dom på fastighetsbolaget är BIM en 3D-modell för att visuellt kunna se på 

lösningar i en byggnad. BIM-modellen blir ett diskussionsunderlag som skapar 

samförståelse mellan discipliner.  

”vi är inte en projekterande disciplin, det är mer översiktsgranskning vi gör” 

Intervjudeltagare 4 beskriver att BIM är en ”3D-modell med information kopplat till 

byggdelarna”. Ett verktyg för effektiv samordning direkt på plats.  

Sammanfattningsvis så betyder BIM olika för de olika intervjudeltagarna men större 

delen av nyckelorden rör sig till 3D-modell, samordning och information som visas i 

tabell 3 nedan.  
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Tabell 3. Frekvent använda nyckelord hos varje intervjudeltagare.   

Deltagare/ 

Nyckelord 

1 2 3 4 

2D ritning    X  

3D-modell   X X X 

BIM-modell  X X   

Metodik/arbetssätt   X   

Samordning   X  X 

Strukturera   X    

Information  X   X 

Beräkning  X    

Analys  X    

Informationsutbyte   X   

Översiktsgransking    X  

Projektering    X  

discipliner  X X  

Samförståelse    X  

Diskussionsunderlag   X  

 

Nyckelorden visar förhållandet mellan intervjudeltagare och uttalade dimensioner i 

BIM som deltagarna använder, se tabell 3. Det framkommer inte i denna studie att 

intervjudeltagarna arbetar med dimensioner som tar hänsyn till hållbarhetskalkyler 

eller förvaltning som drift och underhålls samordnat i BIM-modellen.  
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Tabell 4. BIM-dimensioner hos intervjudeltagarna kopplat till byggprocessens olika 

skeden. 

BIM-dimension / 

Intervjudeltagare, skede i 
byggprocessen. 

2D 3D 

 

4D 

 

5D 

 

6D 

 

7D 

Intervjudeltagare 1 

Projektering-produktion 

      

Intervjudeltagare 2 

Projektering  

      

Intervjudeltagare 3 

Förvaltning 

      

Intervjudeltagare 4 

Produktion  

      

 

5.2 Nyttan med att samarbeta i en BIM-modell 
Huvuddragen från intervjudeltagare 1 är att största nyttorna med att samarbeta i en 

BIM-modell är att det underlättar för kalkyleringsskedet och ger en visuell 

representation av byggnaden som bidrar till snabbare beslutsfattande med beställare 

och förvaltare. Intervjudeltagare påpekar även att samarbete i en BIM-modell har 

störst nytta under projekteringsfasen av byggprocessen, då kollisionskontroller kan 

utföras mellan olika discipliner. Dessutom nämns att det finns betydande fördelar för 

den yngre generationen som kanske inte är lika skicklig på att läsa ritningar som den 

äldre generationen. 

”Stor vinning att få ut BIM-modellen i produktion”  

Huvuddragen från intervjudeltagare 2 var att samarbeta i en BIM-modellen skapar ett 

effektivare arbetssätt eftersom BIM-modellen blir ett bättre beslutsunderlag för att få 

förståelse för projektet och dom olika disciplinerna. BIM-modellen skapar nytta för nästa 

fas i byggprocessen genom visualisering och mängdning av material.  

”Större företag ser nyttan med BIM-modellen i byggprocessen än mindre företag” 

Intervjudeltagare 3 lyfter nyttan med att kunna granska visuellt i en 3D-vy för att lösa 

problem och se om funktionerna för framtida hyresgäster är uppfyllda och att inget 
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kolliderar. En annan nytta som intervjudeltagaren trycker hårt på är att samordningen 

i BIM-modellen minskar fel eftersom alla utgår från samma underlag och får 

uppdateringar direkt när någon disciplin ändrar något.  

”Den interaktiva 3D-modellen ger en mer realistisk och engagerande upplevelse 

än en statisk bild eller en traditionell 2D-modell”  

Huvuddragen från intervjudeltagare 4 var att BIM-modellen underlättar 

informationsutbytet och samordningen genom att erbjuda en samlad visuell 3D-

modell från alla discipliner, vilket minskar missförstånd.  

Sammanfattningsvis så ses den största nyttan med att samarbeta i en BIM-modell det 

visuella och att det samordnas mellan discipliner för att minska kollisioner se tabell 5 

nedan. Det är också tydligt att BIM-modellen används mera och anses vara mer 

passande för projekteringsfasen och inte vidare in i produktion och förvaltningen 

utifrån huvuddragen från intervjuerna.  

Tabell 5. Nyckelord hos varje intervjudeltagare   

 1 2 3 4 

Kalkyl X X   

Beslutsunderlag X X   

Visualisering  X X X X 

Förståelse X X   

Samordning  X  X X 

Kollisionskontroll  X  X  

mängdning X X   

projekteringsfasen X X   

effektivitet  X   

Granskning    X  

Uppdatering   X X  

Problemlösning    X  

informationsutbyte    X 
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Utifrån intervjuerna kan mönster observeras som förhållandet mellan vilket skede i 

byggprocessen som intervjudeltagren jobbar i och antal nyttor som deltagaren ser 

med att samarbeta i en BIM-modell. 

Störst nytta ser den intervjudeltagare som har titeln med ordet ”BIM” i sin roll och 

som jobbar fokuserat i projekteringsskedet.  

 

 

Figur 7. Visualisering av antal nyttor med att samarbeta i en BIM-modell för dom olika 

faserna i byggprocessen. 

 

5.3 Viktiga faktorer för att underlätta samarbetet 
Intervjudeltagare 1 svarar att den absolut viktigaste faktorn är att ha ett ramverk för 

hur alla ska jobba och hur information ska struktureras och läggas in i BIM-modellen. 

En annan stor faktor är beställarens krav och egen ambition med att jobba i en BIM-

modell och att dessa krav och ambitioner kommer in tidigt i byggprocessen så 

exempelvis arkitekten lägger in littererade ytor för att nästa disciplin enklare ska 

kunna göra energiberäkningar och luftflödesberäkningar. Men det framkommer också 

att det är viktigt att inte helt förlita sig på BIM-modellen utan även stämma av med 

alla inblandade discipliner som lägger in information i modellen genom 
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samordningsmöten. Viktiga konkreta faktorer är gemensamt klassifikationssystem för 

kodning av objekt och att alla jobbar utifrån samma koordinatsystem.  

”Beställaren har en stor roll i vilken nivå vi har på BIM-modellen i byggprocessen” 

Intervjudeltagare 2 svarar att det absolut viktigaste faktorn för att underlätta 

samarbetet i en BIM-modell är att en tydlig kravställning och organisation finns som 

följer upp och sätter krav på BIM-modellen. En aktiv BIM-samordning och en 

gemensam fil är viktigt. För att säkerställa hög kvalitet i BIM-modellen måste varje 

byggdel innehålla rätt information. Funktioner som intervjudeltagare anser ska vara på 

plast för att underlätta samarbetet i en BIM-modell är att det finns en BIM-

samordnare och en projektanpassad manual för hur alla ska jobba i BIM-modellen. 

Det är också viktigt att direktiven sätts tidigt i byggprocessen, särskilt under 

systemhandlingsskedet för att arbetet ska bli effektivt i BIM-modellen.  

”Vad vill man ha ut av BIM-modellen, det är en viktig fråga att svara på tidigt i 

byggprocessen” 

Huvuddraget från intervjudeltagare 3 är att skapa en gemensam referenspunkt och 

att alla inblandade aktörer arbetar i samma modell och koordinatsystem för att 

säkerställa en enhetlig arbetsprocess.  

Intervjudeltagare 4 lyfter viktiga faktorer som att resurser för att arbeta i en BIM-

modell ska finnas i projektet och att kravställning är viktigt för att samarbetet ska 

fungera i en BIM-modell.  

Sammanfattningsvis så anses dom absolut viktigaste faktorerna vara kravställningen 

på att BIM ska användas i projektet och att tydlig struktur finns för hur alla ska jobba i 

BIM-modellen och att det samordnas. Att alla som arbetar i modellen utgår från 

samma koordinatsystem och klassifikationssystem när dom lägger in information, att 

alla har samsyn på projektet tidigt i byggprocessen. Dom mest använda nyckelorden 

från intervjuerna visas i tabellform bilaga 2.  

 

5.4 När samarbetet inte fungerar i BIM-modellen 
Intervjudeltagare 1 svarar att det finns svårigheter med att samarbeta i en BIM-modell 

då oklarheter finns gällande vilken detaljeringsnivå dom olika objekten ska ha i olika 

skeden i byggprocessen för att samarbetet ska flyta på för alla inblandade discipliner 

som lägger in information i modellen. Det handlar om att strukturen och riktlinjerna 

inte finns på plats från start som gör att det blir svårigheter att arbeta i en BIM-

modell. Låg BIM-användning hos vissa konsulter som exempelvis brand skapar 

problem, tekniken finns men används inte. Tidspress och budget gör att det kan 
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skapa svårigheter att samarbeta i en BIM-modell då snabba skisser och 

överslagsberäkningar görs i början av byggprocessen då det ska tas snabba beslut för 

att komma vidare. Det är också svårt att utföra klimatberäkningar i BIM-modellen då 

klassifikationssystemet som intervjudeltagare 1 använder (BSAB83 eller BSAB96) 

inte har samma uppdelning som klimatberäkningarna kräver. Blir en handpåläggning 

som är problematisk för intervjudeltagare 1.   

”klimatberäkningar är en svårighet då klassifikationssystemet som vi använder 

inte har samma uppdelning som klimatberäkningarna kräver, det blir en 

handpåläggning som är problematisk för oss” 

”tipping point för när man ska lägga in mer detaljerad information och 

beräkningar i BIM-modellen är i systemhandlingsskedet” 

Huvuddragen från intervjudeltagare 2 är att kravställning kommer in för sent i 

projektet och även att mindre projekt inte ser nyttan med att arbeta i en BIM-modell. 

Det nämns också att för lite kunskap finns hos kravställaren.   

”idag jobbar man ofta i en BIM-modell” 

Intervjudeltagare 3 beskriver också detaljeringsgraden av objekten som en svårighet i 

samarbetet i en BIM-modell. Tidigt i byggprocessen vid upphandlingsskedet om det 

går under LOU (lagen om offentlig upphandling) så ska objekten inte vara för 

detaljerade då denna lag inte får styra till produktspecifika varumärken eller lösningar. 

Samarbetet med att veta detaljeringsgrad under projektets gång är ofta otydligt.  

Intervjudeltagare 4 beskriver att det måste vara enkelt och lättillgängligt för alla i 

byggprocessen att komma in på BIM-modellen och leta den information som 

efterfrågas. Kompetensbrist inom BIM är också ett hinder för samarbete.  

Sammanfattningsvis så anses svårigheterna vara att veta hur detaljerat det ska ritas i 

början av en byggprocess. Det skapas också svårigheter att samarbeta i en BIM-

modell med avsaknad av struktur och riktlinjer för hur man ska arbeta med BIM. 

Kravställning anses komma in för sent i byggprocessen och det anses också vara 

kompetensbrist bland aktörer i byggprocessen när det kommer till BIM. Tid och 

pengar anses också som en svårighet för samarbetet i en BIM-modell och var något 

som det större och mindre entreprenadföretaget hade som nyckelord. Dom nyckelord 

som är mest framträdande per intervjudeltagare kan se i bilaga 2.   
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5.5 Utvecklingsmöjligheter för bättre samarbete i 
en BIM-modell  

Intervjudeltagare 1 beskriver  

”behöver vara enklare och mer tillgängligt att klicka in och titta i BIM-modellen 

och ta ut den informationen som behövs” 

Det visar sig finnas utvecklingsmöjligheter för samarbete i en BIM-modell. Att alla som 

projekterar jobbar på samma BIM-nivå som projektet kräver. Tillgänglighet för att 

samarbeta i en BIM-modell genom enklare mer lättillgänglig teknik, exempelvis kan 

BIM-modellen göras tillgänglig på en smartphone så att alla inblandade parter i 

byggprocessen enkelt kan få åtkomst till den information som behövs. Slutligen 

påpekar intervjudeltagaren att det finns potential för att utveckla en mer strukturerad 

metod för att gradvis lägga till information i BIM-modellen, vilket kan främja ett bättre 

samarbete under olika faser av byggprocessen. 

Enligt intervjudeltagare 2 det beskrivs finnas utvecklingsmöjligheter när det gäller att 

etablera gemensamma standarder och riktlinjer för samarbete i en BIM-modell under 

byggprocessen. Det föreslås att beställaren eller nationella organ som stat och 

myndighet kan ställa tydliga krav att BIM ska användas i byggprocessen som det görs 

i andra länder som Norge, Danmark, Finland. En framtid där bygghandlingar bygger 

på modeller och innehåller relevant information i stället för traditionella dokument 

betraktas också som en möjlighet till utveckling. 

”handlar mycket om gemensam standard för att utveckla och skapa mer nytta 

med BIM-modellen” 

 

Enligt intervjudeltagare 3 är de omedvetna om befintlig teknik, men de upplever att 

det kan vara fördelaktigt att integrera materialloggböcker med en BIM-modell för att 

exakt kunna placera material som används i byggnadsprocessen.  

”Tekniken finns säkert redan med det skulle i alla fall skapa nytta för oss om det 

gick att göra så” 

En tillgänglig BIM-modell kan även möjliggöra en enkel utvinning av kvantiteter från 

modellen för att beräkna kostnader i en anbudssituation. Dessutom kan BIM-

modellen främja bättre samarbete mellan förvaltning och driftspersonal, då 

förvaltningen kan dra nytta av BIM-modellen för att planera drift och underhåll på 

distans. 
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Intervjudeltagare 4 framhåller vikten av att integrera drifts- och underhållsinformation i 

modellformat för att underlätta förvaltningsprocessen och förbättra arbetsflödet i 

framtiden. Dessutom nämns det att BIM-arbetssättet inte anses vara nödvändigt i 

mindre byggprojekt.  

”tror inte på BIM-arbetssätt i mindre byggprojekt, tid och pengar spelar större 

roll” 

Det finns därmed utvecklingspotential när det gäller att effektivisera samarbetet 

genom att inkludera relevant information för drift och underhåll i en BIM-modell.  

Sammanfattningsvis pekar alla deltagare på flera utvecklingsmöjligheter för att 

förbättra samarbetet i en BIM-modell under byggprocessen. Dessa inkluderar att 

införa en mer strukturerad och stegvis informationspåfyllnad i modellen, etablera 

gemensamma standarder och riktlinjer för samarbete, integrera materialloggböcker 

och drifts- och underhållsinformation i modellen, samt möjliggöra enkel utvinning av 

kvantiteter för kostnadsberäkningar och även distansplanering av förvaltning och 

underhåll. Dessutom betonas vikten av att anpassa BIM-arbetssättet efter projektets 

storlek och behov. De nyckelord som är mest framträdande per intervjudeltagare kan 

se i bilaga 2.  
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5.6 Sammanställning  

5.6.1 Resultat sammanfattat i tabellform 
Tabell 6. Översiktlig redovisning av resultatet.  

BIM i 
byggprocesse
n  

Nyttan med 
att samarbeta 
i en BIM-
modell 

Viktiga 
faktorer för 
att 
underlätta 
samarbetet  

När 
samarbetet 
inte fungerar 

Utvecklings-
möjligheter  

Ett arbetssätt. 

Samla 

information på 

ett strukturerat 

sätt i en BIM-

modell. 

största nyttan 

med att 

samarbeta i en 

BIM-modell 

anses vara det 

visuella. 

Kravställning 

på 

användning 

av BIM i 

projektet. 

Avsaknad av 

struktur och 

riktlinjer. 

en mer 

strukturerad och 

stegvis 

informationspåfyl

lnad i modellen. 

3D-modell för 

gestaltning. 
Arbetssätt för 

informations-

utbyte mellan 

alla discipliner i 

hela 

byggprocessen 

Att det 

samordnas 
mellan 

discipliner för 

att minska 

kollisioner. 

Tydlig 

struktur för 
hur alla ska 

arbeta i BIM-

modellen. 

Kravställning 

anses komma 
in för sent i 

byggprocessen. 

Etablera 

gemensamma 
standarder och 

riktlinjer för 

samarbete i BIM-

modellen. 

BIM är ett 

verktyg för 
projekterande 

discipliner, en 

3D-modell. 

Skapar störst 

nytta i 
projekterings-

fasen.  

Användning 

av samma 
koordinatsyst

em och 

klassifikations

-system. 

kompetensbrist 

bland aktörer i 
byggprocessen 

när det 

kommer till 

BIM som 

arbetssätt. 

Integrera 

material-
loggböcker i 

BIM-modellen. 

3D-modell med 

information 

kopplat till 

byggdelarna 

BIM-modellen 

blir ett bättre 

besluts-
underlag då 

den granskas i 

en 3D-vy. 

Gemensam 

förståelse för 

projektet i 

tidiga skeden. 

Tid och pengar 

anses också 

som en 
svårighet för 

samarbetet i en 

BIM-modell. 

möjliggöra enkel 

utvinning av 

kvantiteter för 
kostnads-

beräkningar och 

även distans-

planering av 
förvaltning och 

underhåll. 
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6 Diskussion  
Under diskussionsavsnittet presenteras styrkor och svagheter med metoden samt 

resultatet av studien och hur det kan kopplas till samarbetet i en BIM-modell i 

byggprocessen. Därefter presenteras slutsatsen som redovisas mot studiens syfte 

med stöd från forskningsfrågorna.  

6.1 Metoddiskussion 
Studiens utgångspunkt grundar sig på tidigare forskning och källor med hög 

pålitlighet, såsom Mittuniversitetets databaser, läroböcker och trovärdiga webbsidor 

inom BIM och byggprocessen. Vid studerandet av detta område hade en fallstudie 

kunnat utföras som alternativ metod. Detta i syfte att undersöka hur kommunikation 

och samarbete fungerar i ett specifikt projekt, och på så vis se hur de inblandade 

aktörerna kan dra nytta av en BIM-modell under de olika skedena i byggprocessen. 

Detta hade eventuellt givit ett annat resultat då urvalet av intervjudeltagarna varit från 

samma projekt med samma BIM-modell. Men fördelen med att välja en mer 

undersökande metod och intervjua olika roller som är i olika byggprojekt är att dom 

svarar mer generellt hur dom arbetar och samarbetar i en BIM-modell när det inte är 

ett specifikt projekt som studerats.   

Studiens datainsamling är begränsad till ett urval av intervjudeltagare vilket gör att 

resultatet inte kan generaliseras. Däremot kan studien beskriva området och besvara 

forskningsfrågorna kvalitativt på djupet vilket ökar förståelsen för användningen av 

BIM. 

Vid upprepning av denna metod så skulle sannolikt andra resultat visas beroende på 

vilken erfarenhet som varje kandidat har av att arbeta med BIM i byggprocessen. För 

att kunna jämföra denna studie med en annan så bör intervjudeltagarna täcka samma 

roller och skeden i byggprocessen som denna undersökning har. De resultat som 

presenteras i studien verkar vara rimliga då tidigare studier har visat liknande resultat.  

Den litteratur som har använts i studien kan betraktas som trovärdig, eftersom de 

flesta källorna är uppdaterade och forskningsartiklar som används har kritiskt 

granskats. Det bör dock noteras att litteraturen i huvudsak fokuserar på fördelarna 

med BIM i byggprocessen och ger inte lika mycket uppmärksamhet åt dess 

nackdelar. Detta kan betraktas som en begränsning i litteraturen. Studien har också 

stött på utmaningar med att fokusera på ämnet, då det finns omfattande mängder 

information och forskning från senare år, vilket gör definitionen av BIM något splittrad 

och svår att få en övergripande bild av. 

Dom intervjuer som utfördes i denna studie var på distans via Teams vilket kan 

påverka resultatet jämfört med personliga intervjuer där intervjudeltagaren och 
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intervjuaren är fysiskt på samma plats. I en personlig intervju antas det kunna ge en 

mer personlig och direkt kommunikation jämfört med en distansintervju vilket kan 

påverka resultatet något.  

Avgränsningen som gjordes i denna studie kan också påverka resultatet om 

exempelvis programvaror och filformat för samarbete hade beaktats i intervjuerna då 

det är en stor del i själva tekniken och arbetssättet att ha kompatibilitet mellan 

programvaror och delade filformat.  

Insamling av data och själva dataanalysen har fungerat bra att utföra genom att det 

funnits en intervjuguide och struktur för gruppering av data i tabeller som kunde 

analyseras. Så framtida studier skulle sannolikt kunna utföra sin datainsamling och 

dataanalys på liknade sätt vilket skulle bidra till ett liknande resultat.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
I följande delkapitel diskuteras hur BIM-modellen nyttjas i byggprocessen och hur det 

kan kopplas till samarbete och informationsutbytet i modellen, samt möjligheterna till 

bättre samarbete med arbetssättet BIM. 

6.2.1 BIM i byggprocessen  
Resultatet i denna undersökning indikerar att BIM som arbetssätt inte används lika 

omfattande under alla faser i byggprocessen. BIM-modellen används främst inom 

projektering, och det är i denna fas som största kunskapen finns om BIM som 

arbetssätt och vilka dimensioner, simuleringar och beräkningar som tekniken har. Det 

framkommer också att projekteringsfasen betraktas som den lämpligaste fasen för att 

arbeta med BIM-modellen oavsett vilken aktör som intervjuas.  

Detta resultat kan tolkas som att projektbeställaren, som ställer krav på 

produktframställningen, och entreprenörer (i små och mellanstora byggföretag) i 

produktframtagningen inte anses vara lika intresserad av att använda BIM-modellen 

och dess funktioner och där med inte aktivt eftersträva ytterligare kunskap om BIM 

inom byggprocessen och dess potential för att förbättra samarbetet i dessa skeden.  

Samtidigt visar tidigare forskning på att BIM som arbetssätt ökar samarbetet mellan 

de olika aktörerna genom att överlappa gapen mellan skeden i byggprocessen, med 

förutsättningar att det byggs upp rätt från början.47 Om det skulle bli lagkrav i Sverige 

gällande BIM48 så finns det ett tydligt behov av ökad kompetens och intresse för att 

 
47 Fadeyi, Moshood Olawale. "The role of building information modeling (BIM) in delivering the sustainable building 

value." 
48 Införande av krav på BIM.(u.å) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/inforande-av-krav-

pa-bim_H802872 [hämtad 2023-04-06] 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/inforande-av-krav-pa-bim_H802872
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/inforande-av-krav-pa-bim_H802872
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arbeta med BIM i byggprocessen, särskilt från ägare av projektet och entreprenörer i 

mellanstora byggföretag. Resultatet i denna studie är inte generaliserbart då de är så 

få aktörer som deltagit i intervjuerna men det kan bidra till ökad kunskap för framtida 

studier som har behov av att samla in denna typ av data för att svara mer generellt 

på hur BIM används i byggprocessen.  

Eftersom tidigare forskning har rekommenderat användningen av BIM, och det även 

finns en motion hos regeringen om att undersöka lagkrav på BIM i Sverige så anses 

det finnas ett behov av att genomföra en fördjupad forskningsinsats för att studera 

mer noggrant hur BIM som arbetssätt bidrar till bättre och effektivare samarbete i 

byggprocessen.     

Denna undersökning visar också på att dom utvecklingsmöjligheter, som aktörer 

kopplade till projekteringsfasen ser, är förknippade med behovet av en enhetlig 

struktur och gemensamma standarder för informationshanteringen i BIM-modellen. 

Detta styrks av tidigare forskning som också presenterar att det finns ett behov av 

tydlighet och en gemensam standard för hur alla ska jobba i BIM-modellen.49 

Samtidigt som intervjudeltagare som representerar förvaltning-, och produktionsfasen 

ser utvecklingspotential i den informationen som läggs in i modellen. Till exempel kan 

detta inkludera färdiga mängdförteckningar för anbudsprocessen och en komplett 

BIM-modell som möjliggör visuell representation och helhetförståelse av byggnaden.  

Som nämndes i introduktionen så var det forskning från 2017 som konstaterade att 

det saknas program och rutiner för att jobba med klimatberäkningar i BIM-modellen.50 

Resultatet från dataanalysen i denna undersökning påtalar också svårigheterna med 

att arbeta med klimatberäkningar för att det inte finns en uttalad rutin för hur 

byggdelarna ska delas upp och klassificeras i BIM-modellen som uppfyller samma 

uppdelning och krav som klimatberäkningen kräver. Det framkommer att 

klassifikationssystemet som används i BIM-modellen inte har samma uppdelning som 

klimatberäkningarna kräver.  

Även om teorin säger att standarder finns för hur aktörer ska lägga in information på 

ett strukturerat sätt51 så säger resultatet i denna studie, och även tidigare studie52, att 

det saknas en gemensam standard och definition av de olika BIM-dimensionerna för 

branschen. Det är tydligt att det fortfarande saknas rutinerna för vilket 

klassifikationssystem som ska användas när information läggs in i BIM-modellen och 

hur det ska läggas in. Teorin och tidigare forskning bekräftar att det är avgörande för 

 
49 Alreshidi E, Mourshed M, Rezgui Y. Factors for effective BIM governance. Journal of Building Engineering. 2017 

Mar 1;10:89-101. 
50 Chong HY, Lee CY, Wang X. A mixed review of the adoption of Building Information Modelling (BIM) for 

sustainability.  
51 Standarder för digital informationshantering.(u.å) https://www.bimalliance.se/for-dig-inom-bygg-och-

forvaltning/standarder-for-digital-informationshantering/ [hämtad den 22 maj 2023] 
52 Beyond the third dimension of BIM: A systematic review of literature and assessment of professional views. (S.1-3) 

https://www.bimalliance.se/for-dig-inom-bygg-och-forvaltning/standarder-for-digital-informationshantering/
https://www.bimalliance.se/for-dig-inom-bygg-och-forvaltning/standarder-for-digital-informationshantering/
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samarbetet i en BIM-modell att all information som läggs in från olika discipliner är på 

ett strukturerat och rätt sätt från början för att beräkningsprogram ska kunna kopplas 

på och utföra önskade beräkningar.  

6.2.2 Samarbetet i en BIM-modell  
I enlighet med tidigare fallstudie53 visar även resultatet i denna undersökning att BIM-

modellen skapar nytta för samarbetet genom den visuella 3D-representationen av 

bygganden i sin helhet, samordning mellan discipliner direkt i BIM-modellen och att 

beslutsfattandet inom byggprojektet blir effektivare, då de tidigare nämnda nyttorna 

bidrar till snabbare beslutsfattande.  

Tidigare forskning som studerat inställningen till att använda BIM i byggprocessen 

visar på att främsta faktorn för användning av BIM-teknik är att den ska vara enkel att 

använda54 vilket denna studie styrker då resultatet i denna studie visar på att 

samarbetet i en BIM-modell förbättras om aktörer i produktionsfasen och 

förvaltningsfasen på ett effektivt och enkelt sätt får tillgång till BIM-modellen via 

exempelvis enkel teknik som en smartphone eller läsplatta för samordning och 

informationsutbyte.  

Resultatet i denna studie indikerar att en betydande faktor för att underlätta 

samarbete i en BIM-modell mellan olika aktörer i byggprocessen är kravställningen 

från beställaren av projektet. Att kravställningen finns i ett tidigt skede och att det är 

uttalat vad som önskas med BIM-modellen så rätt information läggs in och på ett 

strukturerat sätt, vilket även tidigare forskning framhäver55. Teorin säger att ett 

byggprojekt har en temporär projektorganisation som upplöses efter avslutat 

byggprojekt och den viktigaste rollen för att skapa tydlighet och resurser är ägaren av 

projektet.56 Projektägaren som antas vara beställare, fastighetsbolag eller byggherre 

är den som sätter kraven i byggnadsprogrammet som sedan konsulterna (den 

tillfälliga projektorganisationen) utgår ifrån när dom utformar BIM-modellen.57 När 

byggprojektet är klart och det lämnas över till fastighetsägare och förvaltningsfasen 

kommer igång58 visar denna undersökning att det finns tankar och 

utvecklingsmöjligheter hos fastighetsbolaget att använda BIM-modellen för smidigare 

samarbete mellan förvaltningen och driftpersonalen då det ses som en möjlighet att 

utifrån informationen i BIM-modellen planera drift och underhåll på distans. Att till 

exempel få tillgång till information i modellen så planering och byten av komponenter 

lättare kan utföras. Samtidigt visar denna undersökning på att den aktör i 

 
53 Ramos Blidstål L. BIM-MOGNADENS INVERKAN PÅ HINDER OCH DRIVKRAFTER I BYGGPROJEKT. Diva 2020. 
54 Zhang L, Chu Z, Song H. Understanding the Relation between BIM Application Behavior and Sustainable 

Construction 
55 Fadeyi, Moshood Olawale. "The role of building information modeling (BIM) in delivering the sustainable building 

value."  
56 Tonnquist, Projektledning, 2021, S.46-53 
57 Eringstam, Jenny & Sandahl, Nina, Arkitekt 3.0: guide för projekterande arkitekter, 2022,s.25-26 
58 Eringstam, Jenny & Sandahl, Nina, Arkitekt 3.0: guide för projekterande arkitekter, 2022,s.31 
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byggprocessen som har störst påverkan på byggnadsprogrammet och kravställningen 

har minst kunskap om hur BIM används.  

Det framkommer också att en stor nytta hade varit att få färdiga mängdförteckningar 

från BIM-modellen och tillgång till modellen när produktbestämningen är klar och 

anbud ska lämnas. Men för att plocka ut mängder ur modellen krävs det att 

informationen är strukturerad och objekten har rätt klassificering för att kunna förlita 

sig på mängdförteckningen.  

Information om LoD-nivåer som presenterar i introduktionen59 skulle då behövas 

kompletteras med förvaltningsskedet, en anbudsmodells och en förvaltningsmodell för 

att skapa förutsättningarna för bättre samarbete där informationen i BIM-modellen 

nyttjas.  

Att byggprojektet i ett tidigt skede vet vad BIM-modellen ska leverera för information 

och i vilken LoD-nivå som önskas i dom olika skedena är en viktig del för att 

användningen och samarbetet ska bli så bra som möjligt i en BIM-modell. Att 

kravställningen kommer tidigt in i projektet där beställaren av projektet har en tydlig 

plan för hur modellen ska användas så inte kravställningen gällande information i 

modellen kommer i slutet av projektet då projektgruppen upplösts och aktörer med 

mest kompetens i projekteringsfasen redan gått vidare till nästa projekt.  

 

6.3 Slutsats  
BIM-modellen bidrar till ökad förståelse och underlättar samarbetet mellan olika 

aktörer i byggprocessen, främst i projekteringsskedet där modellen betraktas som 

mest relevant. Den används mindre i produktionen och knappt alls i förvaltningen. 

Störst nytta ses BIM-modellen ha i projekteringsfasen där den bidrar till en helhetsbild 

av bygganden som underlättar för samordning och beslutsfattande.  

En slutsats som kan dras är att den största kunskapsnivån, om BIM som arbetssätt, 

finns i projekteringsskedet. Det innebär att det finns hinder för att samarbeta med 

dom andra faserna i byggprocessen då förståelsen för arbetssättet har en lägre nivå. 

Detta medför att kravställningen från beställaren eller förvaltningsbolaget inte är i nivå 

med vad en BIM-modell kan leverera. Det anses också svårare att samarbeta med alla 

skeden i en BIM-modell om inte tekniken blir lättare och mer tillgänglig att använda.  

De dimensioner av BIM som används är främst 2D-5D. Dimensionen för hållbarhet 

används inte lika mycket och dimensionen för förvaltning saknas helt i denna studie. 

Tekniken finns och arbetet utförs för att få ut mängdförteckningar och skapa en BIM-

 
59 BIM-dokument för svenska byggprojekt (u.å) s.16 [hämtad den 22 maj 2023] 



40 
 

modell, med den nyttan används inte fullt ut mellan dom olika faserna i 

byggprocessen. Detta anses bero på bristande kommunikation mellan aktörerna i de 

olika skedena, men också bristande kunskap om BIM som arbetssätt i produktion och 

förvaltning. Det saknas en helhetsbild av hur BIM-modellen kan användas i hela 

byggprocessen.  

BIM-modellen kan förbättra samarbetet mellan olika aktörer i byggprocessen, främst i 

projekteringsskedet. Det finns brister och otydlighet kring BIM-metodiken som gör det 

svårt att samarbeta och det krävs åtgärder för att det ska bli bättre: 

• Tydligare kravställning och gemensam standard för hur modellen ska 

användas och hur alla ska jobba med att lägga in informationen i modellen. 

• Tydligt uttalat vilken LoD-nivå objekten ska ha i dom olika faserna i 

byggprocessen.  

• Gemensamt klassifikationssystem för hela branschen, som skapar möjligheter 

för beräkningsprogram, BIM-modeller och simuleringsprogram att prata 

samma språk.  

• Informationen som finns i BIM-modellen ska på ett enklare sätt finnas 

tillgänglig för produktionsfasen och förvaltningsfasen.   

Användningen av BIM-modellen påverkar gemensam förståelse i ett byggprojekt 

främst genom den visuella helhetsbilden som 3D-vyn bidrar med. När alla objekt från 

olika discipliner är inkluderade skapas en bättre förståelse mellan aktörerna som 

arbetar i de olika faserna av byggprocessen. 

 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
Nedan ges förslag på fortsatta studier.  

• BIM-modellens innehåll av information för att underlätta anbuds-, och 

förvaltningsskedet.  

• Fallstudie med fokus på hur man kopplar klimatberäkningar till BIM-modellen.  

• Den juridiska aspekten när det är en objektbaserad 3D-modell som används i 

stället för traditionella bygghandlingar i PDF-format.  

• Det kan också vara av stort värde att studera hur BIM-modellen förvaltas och 

är uppdaterad om den skulle leva vidare och nyttjas i förvaltningen.  
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https://supportse.nordicbim.com/hc/sv-

se/articles/10997472936338-BIM-dokument-f%C3%B6r-svenska-

byggprojekt s.13 [hämtad den 22 maj 2023] 

Rapporter  

Uppsatser  

Ramos Blidstål L. BIM-MOGNADENS INVERKAN PÅ HINDER OCH 

DRIVKRAFTER I BYGGPROJEKT. Diva 2020. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor  
Inledande frågor: 

• Vilken roll har du? 

• I vilket skede i byggprocessen jobbar du?  

• Vad betyder BIM för dig?  

• Vilken erfarenhet har du av att använda BIM-modellen i byggprocessen? 

• Hur använder du BIM-modellen i ditt arbete? 

• Vad är den absolut viktigaste nyttan för dig med att använda BIM-modellen. 

 

Huvudfrågor: 

i. Vad skapar det för nyttan för dig att samarbeta i en BIM-modell? 

ii. Ge ett exempel på hur du använder BIM-modellen för att förbättra 

samarbetet med andra discipliner? 

iii. Vad anser du vara viktiga faktorer i idé och projekteringsfasen för att 

användningen av BIM-modellen ska bli så bra som möjligt och skapa 

nytta för alla i ett byggprojekt?  

iv. Fungerar BIM-modellen som plattform för att skapa gemensam 

förståelse i ett byggprojekt. 

v. Har du något exempel på när det inte fungerat med samarbetet i en 

BIM-modellen. 

vi. Vilka förbättringsmöjligheter eller utvecklingsbehov ser du för att öka 

nyttan av BIM-modellen i framtiden, utifrån din roll. 

 

 

Övriga kommentarer, tankar kring BIM i byggprocessen? 
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BILAGA 2 

Analys av text från intervju 1–4 
 

Kondenserad text från intervjuer för dataanalys, strukturerade i 5 tabeller  

Efter transkribering till löpande text så studerades helheten i svaren från intervjuerna 

och grupperades utifrån fyra frågeställningar som var sammanfattade frågeställningar 

från intervjufrågorna. Viktigaste data strukturerades och grupperades och nyckelord 

plockades ut, detta sammanställdes i 5 tabeller.  

 

Tabell 2.0 Intervjudeltagarna till datainsamlingen.  

Intervju 1  BIM-ansvarig och projekteringschef på ett av Sveriges 4 största entreprenadföretag inom 
samhällsbyggande. Kommer in i ett tidigt skede i byggprocessen som förstudie och projektering. 

Intervju 2 BIM-ansvarig på ett konsultbolag som jobbar med design-, och ingenjörslösningar. Jobbar med 
digitala arbetssätt. Styr upp projekten med hur man ska jobba med BIM-modellen. 

Kommer ofta in i projektet när systemhandlingarna är klar och jobbar främst med projektering. 
Sätter krav och riktlinjer hur BIM ska användas i projektet.  

Intervju 3 Projektledare för nyproduktion på ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar 
kommersiella fastigheter. Jobbar med idé, projektering fram tills det lämnas över till förvaltning. 

Intervju 4 Entreprenadingenjör på ett mellanstort byggföretag som jobbar med projektering och utförande av 
byggtjänster. Jobbar med projektering och byggproduktionen beroende på upphandlad 
ansvarsform. 
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Tabell 2.1 Grupperad data och nyckelord för frågan ”BIM för dig”. 

 BIM för dig? Kondenserad text  Nyckelord  Kommentarer 
/citat  

 

1 

Samla all information och samordna i 
en och samma modell genom hela 
byggprocessen. en strukturerade BIM-
modell. koppling till 
materialmängdning och kalkylering. 

Handlar om att samla, samordna och 
strukturera information i en BIM-modell 
och dess byggdelar som enkelt ska 
kopplas till beräknings-, och 
analysprogram.  

-strukturera 
information  

-BIM-modell 

-beräkningar  

-analys 

 

”3D-projektering 
som samordnas i 
byggprocessen” 

 

      

2 

En utmaning internt att alla ska tolka 
det lika. En BIM-modell kan vara allt 
från 3D-modell till en BIM-modell med 
informationsflöde som man har med 
sig genom hela byggprocessen. BIM är 
en metodik och ett arbetssätt för 
informationsutbyte i byggprojekt. 
Vanligtvis arbetar olika discipliner var 
för sig och samordnar sedan sina 
modeller i en gemensam BIM-modell 
en gång i veckan. 

Utmaningen är att det inte finns en 
enhetlig definition av vad en BIM är, allt 
från 3D-modell till en metodik för 
informationsutbyte i ett byggprojekt och 
det är vanligt att olika discipliner jobbar 
separat och sedan samordnas i en 
gemensam BIM-modell en gång i veckan. 

-3D-modell  

-BIM-modell 

-informationsutbyte 

-Metodik/arbetssätt 

-discipliner  

-samordning 

 

”en utmaning hos 
oss är att BIM inte 
betyder samma 
för alla” 

     

 

3 

3D-projektering och modellhantering 
mellan olika discipliner i byggprojekt.  

jobbar mer med 2D än 3D-modeller. 
Alla discipliner har olika intressen när 
de jobbar i modellen. BIM-modellen 
fungerar som en diskussionspunkt och 
skapar samförståelse mellan 
disciplinerna. Arkitekten vill ha stora 
fönster medan VVS-projektören vill ha 
små fönster för att minska 
värmebelastningen. 

3D-projektering. Använder inte BIM-
modeller så mycket i arbetet. Ställer inga 
krav på det heller. Mycket fokus ligger på 
att se lokalytor på en 2D-ritning och att 
det är bra för projektörer i 
projekteringen att jobba i en BIM-modell. 
BIM-modellen fungerar som ett 
diskussionsunderlag och skapar 
samförståelse mellan disciplinerna 

-2D ritningar  

-översiktsgranskning  

-3D- projektering 

-discipliner 

-samförståelse 

-diskussionsunderlag 

-projektering 

 

”vi är inte en 
projekterande 
disciplin, det är 
mer 
översiktsgranskni
ng vi gör” 

      

4 

Använder 3D-modeller och 2D-ritningar 
i sitt arbete. De har tidigare samarbetat 
i en BIM-modell då beställaren delade 
en BIM-modell och upplevde då att det 
var en effektiv lösning för att lösa 
frågor och samordna arbetet på plats i 
byggskedet, öppnade enkelt upp 
modellen med information i mobilen. 
En 3D-modell med information kopplat 
till byggdelarna. 

Jobbar väldigt sällan med BIM men ser 
det som en 3D-modell med information 
kopplat till byggdelarna i modellen som 
kan bidra till samordning direkt i 
modellen.  

-3D-modell 

-samordning  

-information  

 

”3D-modell med 
information 
kopplat till 
byggdelarna” 
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Tabell 2.2 Grupperad data och nyckelord för frågan ”viktigaste nyttorna med att 
samarbeta i en BIM-modell”. 

 Viktigaste nyttorna med att 
samarbeta i en BIM-modell? 

Kondenserad text  Nyckelord  Kommentarer 
/citat  

 

 

1 

Det är möjligt att plocka ut mängder från 
BIM-modellen för att skapa anbudskalkyl, 
produktionskalkyl och 
kostnadsuppföljning. Den visuella 
representationen av en 3D-modell 
hjälper till att ta beslut på rätt underlag 
och skapar förståelse mellan discipliner. 
Det är också lättare att förstå en 3D-
modell med information än att läsa 
ritningar, särskilt för en ung arbetsstyrka. 
BIM-modellen kan också användas för att 
lösa kritiska snitt genom krockkontroller. 
Genom att bygga upp en BIM-modell i 
tidigt skede kan den också fungera som 
beslutsunderlag för beställare och 
förvaltare. Slutligen har discipliner i 
projekteringsskedet störst nytta av BIM-
modellen. 

Huvuddragen från texten lyfter fram 
BIM-modellens förmåga att underlätta 
kalkylering, ge visuell representation, 
stödja beslutsfattande och skapa 
förståelse mellan discipliner, lösa 
kollisioner och fungera som 
beslutsunderlag för beställare och 
förvaltare. Dessutom påpekas att BIM-
modellen särskilt är till nytta för 
disciplinerna i projekteringsfasen men 
även för den yngre generationen i 
produktion som inte är lika bra på att 
läsa ritningar.  

-Kalkyl 

-Beslutsunderlag 

-Visualisering 

-Förståelse  

-Samordning  

-Kollisionskontroller  

-Mängdning   

-projekteringsfasen 

 

”stor vinning att 
få ut BIM-
modeller i 
produktion” 

 

”blir samordning 
direkt ute på 
bygget då alla 
delar från alla 
discipliner ligger 
inne i modellen” 

    

 

2 

man får ett effektivare arbetssätt och 
framför allt en bättre bild och förståelse 
av projektet. man ska inte ha för höga 
ambitioner utan anpassa det till projektet 
och se till att BIM-modellen skapar nytta. 
Man jobbar effektivare och smartare. 
Minskar projekteringstiden för att man 
kan ta snabba beslut.  

Tar ut mängder till entreprenörerna som 
ska lämna anbud. Från BIM-modellen 
skapas VR (Virtual Reality) virtuell 
verklighet för entreprenörer som får gå 
runt och titta på bästa lösning för 
materialintag. Löpande uppdatering som 
alla discipliner ser kan ta snabbare beslut 
genom att samarbeta i en BIM-modell.  

Skapar effektivare arbetssätt genom 
bättre underlag för att få förståelse av 
projektet. skapar nytta för nästa fas i 
byggprocessen genom visualisering och 
mängdning av material.  

-effektivitet 

-förståelse  

-projektering 

-beslutsunderlag 

-mängdning  

-visualisering  

-kalkyler 

-uppdatering 

 

 

 

”större företag 
ser nyttan med 
BIM-modellen i 
byggprocessen än 
mindre företag” 

      

 

 

3 

BIM-modellen används som ett verktyg 
för att kolla på specifika rum och 
funktioner, och för att göra 
kollisionskontroller och samordning 
mellan olika discipliner i projekteringen. 
BIM-modellen hjälper till att undvika fel 
och konflikter genom att visualisera 
installationer och takhöjd i 3D. Det blir 
också lättare att förstå och samarbeta 
när alla discipliner är med i BIM-
modellen, och det är viktigt att alla utgår 

Granska visuellt för att lösa problem 
som uppstår och för att göra 
granskningar i 3D-vy för att se så 
funktioner som hyresgäst önskat sitter 
på plats och att inget kolliderar.  

Samordning som minskar fel. Alla utgår 
från samma underlag och får 
uppdateringar om justeringar och ser 
det direkt.  

-granskning  

-problemlösning 

-3D-vy 

-uppdatering 

-visualisering  

-kollisionskontroll 

 

”Den interaktiva 
3D-modellen ger 
en mer realistisk 
och engagerande 
upplevelse än en 
statisk bild eller 
en traditionell 2D-
modell” 
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från samma underlag i varje skede av 
projektet. 

-samordning 

     
4 

Utifrån den lilla erfarenhet som 
intervjudeltagaren har så är det ändå ett 
självklart svar att BIM-modellen minskar 
missförstånd genom den visuella 3D-vyn, 
alla inblandade i projektet får samma 
information då det samordnas från alla 
discipliner i en och samma modell och 
inte olika ritningar.  

BIM-modellen underlättar 
informationsutbyte och samordning 
genom att erbjuda en samlad visuell 
3D-modell från alla discipliner, vilket 
minskar missförstånd  

-Samordning 

-Informationsutbyte 

-Visuell 3D-modell 

 

 

Tabell 2.3 Grupperad data och nyckelord för frågan ”viktiga faktorer för att 
underlätta samarbetet i en BIM-modell”. 

 

 Viktiga faktorer för att underlätta 
samarbetet i en BIM-modell? 

Kondenserad text  Nyckelord  Kommentarer 
/citat  

 

 

 

 

1 

Klassifikationssystem gör det möjligt att 
kategorisera, organisera byggdelar på ett 
enhetligt sätt så vi kan ta ut kostnad per 
byggdel och styra upp hela vår kalkyl. 
projekthänvisning som bilaga till 
upphandlingen så alla jobbar lika och taggar 
byggdelarna rätt från början när dom jobbar i 
BIM-modellen. Att alla delar upp 
byggdelarna lika från början.  

Samarbetet och den höga nivån på BIM-
modellen upplevde intervjuade att hen hade 
när beställaren hade höga ambitioner och 
krav på att jobba digitalt i en BIM-modell i 
hela byggprocessen. Samordningsmöten 
med alla discipliner i stället för bara 
kollisionskontroller i en BIM-modell. BIM-
samordnare finns. Viktigt att alla jobbar 
utifrån samma koordinatsystem.  

Kravställning från start så exempelvis 
arkitekten lägger in direkt littererade rum 
och ytor för att nästa disciplin enkelt ska 
kunna göra energiberäkningar och 
luftflödesberäkningar. 

 

Handlar om att organisera och 
strukturera informationen som 
läggs in i BIM-modellen. Att ett 
ramverk ska finnas för hur alla ska 
jobba i BIM-modellen som uttalat 
koordinatsystem och 
klassifikationssystem, enklare att 
styra kalkyl mot byggdel om det är 
strukturerad information. Stor 
faktor är att beställaren ställer krav 
och själv har ambitionen att jobba i 
en BIM-modell tidigt i 
byggprocessen så det underlättar 
planering och arbetetö för alla 
discipliner.  

Gemensam syn på BIM-modellens 
nivå. 

Samordningsmöten viktigt inte 
bara förlita sig på BIM-modellen.  

-strukturera 

-Organisera 

-Kravställning  

-ramverk 

-gemensam syn 

-samordning 

-klassifikationssystem 

 

 

”viktigt att 
strukturera upp 
så det blir rätt 
från början” 

 

”beställare har en 
stor roll i vilken 
nivå vi har på 
BIM-modellen i 
byggprocessen” 

 

 

 

      
Kravställning är viktigt så alla vet vad som ska 
levereras, att man sätter krav på nivån som 
BIM-modellen ska ha. Vad vill man få ut av 
BIM-modellen, det ska man veta i starten för 
att kunna ”klä på” BIM-modellen med så mkt 
information som behövs för det krav som är 

Det absolut viktigaste är att ha en 
tydlig kravställning och 
organisation som följer upp och 
sätter krav på BIM-modellen. En 
aktiv BIM-samordning och en 
gemensam fil är också viktigt. För 

-BIM-samordnare  

-samordning 

-kravställning   
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2 

satt. Att ha ett aktivt arbetssätt med 
samordningsmöten minst 1 gång i veckan där 
man stämmer av med varandra. Att det finns 
en gemensam fil som man samordnar i. Att 
ha bra kvalitet på sin BIM-modeller. Viktigt 
att man har en organisation och en 
kravställning som sätter krav och följer upp 
BIM-modellen. Det är inte bara 
kollisionskontrollen på byggdelarna som är 
viktigt utan att varje byggdel innehåller rätt 
information för att kunna nyttja BIM-
modellen på rätt sätt. 

Viktigt att en BIM-samordnare som fyller den 
funktionen att se till så allt stämmer i BIM-
modellen. Skapa förutsättningar för att BIM-
modellen och information ska vara 
lättåtkomligt.  Manual är viktigt för hur man 
ska jobba med BIM-modellen. Manualerna 
ska vara projektanpassade.  

Att vara med tidigt i projektet, 
systemhandlingsskedet en viktig fas för att 
jobba i BIM-modellen.  

att säkerställa hög kvalitet i 
modellen behöver varje byggdel 
innehålla rätt information. En BIM-
samordnare och projektanpassade 
manualer är avgörande för att 
arbeta effektivt med BIM-
modellen. Att vara med tidigt i 
projektet, särskilt under 
systemhandlingsskedet, är också 
avgörande för att arbeta effektivt 
med BIM-modellen. 

-strukturerade 
information  

-tidigt i projektet. 

-Gemensam fil 

-projektanpassad 
manual 

 

 

 

”vad vill man ha 
ut av BIM-
modellen är en 
viktig fråga att 
svara på tidigt i 
byggprocessen”  

      

 

3 

Att skapa en gemensam referens så alla 
jobbar lika.   

Exempel att modellen har samma 
referenspunkt alltså koordinatsystem hos 
alla inblandade som jobbar med BIM-
modellen.  

Oftast arkitekten som är en disciplin som 
kopplas in först för att sätta planlösning i 
projektet innan dom andra kopplas in. Det är 
först då som det är viktigt att alla jobbar i 
samma modell.  

Huvuddraget är att BIM-modellen 
används för att skapa en 
gemensam referenspunkt och 
säkerställa att alla inblandade 
parter arbetar med samma modell 
och samma koordinatsystem. Det 
nämns att arkitekten oftast är den 
första som kopplas in i ett projekt 
för att skapa planlösningen, och 
det är då det blir viktigt att alla 
arbetar i samma modell för att 
säkerställa en enhetlig 
arbetsprocess 

-gemensam referens 

-arbetar med samma 
modell. 

-koordinatsystem 

-arkitekt 

-planlösning  

-enhetlig arbetsprocess  

 

 

 

     
4 

Kravställning från beställaren ska finnas för 
att alla ska arbeta utifrån BIM-modellen. 
Pengar och tid ska vara avsatt för att få en 
bra samordning redan från start i en BMI-
modell.  

Kravställning viktigt och att 
resurserna finns för att alla ska 
kunna samarbeta i en BIM-modell. 

-kravställning  

-resurser  
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Tabell 2.4. Grupperad data och nyckelord för frågan ”när samarbetet i en BIM-
modell inte fungerar, svårigheter”. 

 

 När samarbetet i en BIM-modell inte 
fungerar, svårigheterna? 

Kondenserad text  Nyckelord  Kommentarer 
/citat  

 

 

 

 

 

1 

När klassifikationssystem för byggdelar inte är 
bestämt. Svårigheter att mäta exakt i en BIM-
modell, hittar inte om det är utsidan gips eller 
ytterkant gipsskiva som den måttar från. Detta för 
att flera olika discipliner lägger in information i 
modellen. 

Tidspress och budget gör att vi inte kan rita så 
detaljerat från början för tiden finns inte. Det tar 
med tid i början att rita upp och göra 
beräkningar/analyser rätt i stället för en snabb 
överslagsräkning.  

Svårigheter att veta vilken detaljnivå man ska lägga 
in i BIM-modellen beroende på vart i 
byggprocessen man befinner sig. 

Vissa förlitar sig för mkt på BIM-modellen och 
tappar ingenjörskonsten att se bästa möjliga 
lösning. 

klimatberäkningar är en svårighet då 
klassifikationssystemet, exempelvis BSAB83 eller 
96 inte har samma uppdelningar som 
klimatberäkningen kräver, blir en handpåläggning 
som är problematisk för oss 

Svårt att samarbeta med brandkonsulten som gör 
ett underlag i text som skickas ut till alla som ska 
tolka och rita in sina branddelar i stället för att 
samarbeta direkt i BIM-modellen, det är ett stort 
problem med informationsutbytet mellan 
brandkonsult och andra discipliner. Finns helt 
plötslig flera underlag för brand och inte ett 
samordnat  

Handlar om att strukturen 
och riktlinjerna inte finns på 
plats för att alla discipliner 
ska jobba lika i BIM-modellen 
eller vet hur dom ska jobba. 
Exempelvis vilket 
klassifikationssystem som ska 
användas,  

Teknikproblem med att 
utföra klimatberäkningar i en 
BIM-modell. 

Tidspress och budget.  

Oklarheter vilken 
detaljeringsnivå dom olika 
objekten ska ha i olika skeden 
i byggprocessen. 

Låg BIM-användning hos vissa 
konsulter som skadar 
samarbetet i BIM-modellen. 
Tekniken finns men används 
inte. 

-Brist på struktur och 
riktlinjer för hur alla 
ska jobba i BIM-
modellen. 

-Tid och pengar 

-Detaljnivå på objekt 

-Teknikproblem 

-kompetensbrist 

-klassifikationssystem 

-klimatberäkningar 

”klimatberäkning
ar är en svårighet 
då 
klassifikationssyst
emet, exempelvis 
BSAB83 eller 96 
inte har samma 
uppdelningar som 
klimatberäkninge
n kräver, blir en 
handpåläggning 
som är 
problematisk för 
oss” 

 

”tipping point för 
när man kan lägga 
in mer detaljerad 
information och 
beräkningar i 
BIM-modellen är i 
systemhandlingss
kedet” 

 

 

      

 
2 

Kravställningen kommer lite för sent in i processen. 
I mindre projekt där entreprenören inte ser nyttan 
av att arbeta med BIM-modellen i byggprojektet. 
Oftast kommer man in sent i sin roll då mkt är 
bestämt redan. Det krävs ett förändringsarbete för 
att jobba med BIM-modellen i byggprocessen. 
Beställaren har för lite kunskap om arbetssättet 
BIM. 

Kravställning kommer in för 
sent i projekten och mindre 
projekt ser inte nyttan med 
att arbeta i en BIM-modell. 
för lite kunskap finns hos 
kravställaren. Ett 
förändringsarbete saknas.  

-kravställning  

-kunskapsnivå 

-nyttan 

-förändringsarbete 

 

”idag jobbar man 
oftast i en BIM-
modell” 

      
Detaljeringsgraden i en BIM-modell är svår i början 
av byggprocessen då förslagshandlingar tas fram 
som anbudsunderlag och anbudet går under LOU, 

Handlar om att lagen om 
offentlig upphandling kan 
skapa svårigheter i att lägga 

-upphandling  



51 
 

 

3 

ibland upphandlas det som totalentreprenad som 
får slutprojektera och då föreskrivs inte specifika 
material eller märken, det är ofta parametrar som 
dimension och funktion som är av nytta i tidigt 
skede. Det är ganska mycket information som inte 
kommer in i BIM-modell i ett tidigt skede.  

Svårighet att samarbeta i en BIM-modell om inte 
alla fått rätt koordinatsystem så information som 
lägga in i modellen blir på rätt sätt.  

in för mkt detaljerat in en 
BIM-modell tidigt i projektet. 
oftast bara dimension och 
funktion som är viktigt i ett 
tidigt skede för 
fastighetsbolaget som är 
beställaren i många fall.  
Detaljeringsgrad är otydligt 
även här. Viktigt att alla utgår 
från samma koordinatsystem.  

-detaljeringsnivå  

-tidigt skede 

-anbudshandlingar  

 

     
4 

När det är tidskrävande och kostsamt att gå in och 
leta information i BIM-modellen.  

Om inte alla har kompetens och samma 
förutsättningar att använda en BIM-modell så är 
det ett hinder för samarbete.  

Tid och pengar är en faktor 
som gör det svårare att 
samarbeta i en BIM-modell.  

Kompetensbrist är ett hinder 
för samarbete.  

-kompetensbrist 

-resursbrist 

-tid och pengar 

 

 

 

Tabell 2.5. Grupperad data och nyckelord för frågan ”utvecklingsmöjligheter för 
samarbete i en BIM-modell”. 

 

 Utvecklingsmöjligheter för 
samarbete i en BIM-modell? 

Kondenserad text  Nyckelord  Kommentarer 
/citat  

 

 

 

1 

Samordningen med brandkonsulten 
blir bättre.  

Behöver vara enklare och mer 
tillgängligt att jobba i en BM-modell 
och samarbeta genom en BIM-modell.  

Mer användning ute i produktion. 
Tydligare riktlinjer och standarder för 
hur vi alla ska jobba. 

Att samla information i BIM-modellen 
allt eftersom, bygga på med 
information i takt med byggprocessen. 

Alla som projekterar jobbar på 
samma nivå i BIM-modellen. 

Tillgänglighet för samarbete genom 
enklare teknik, exempelvis öppna 
upp BIM-modellen på en 
smartphone, läsplatta. Stegvis 
informationspåfyllning som passar in 
i byggprocessen olika skeden. Att 
samla information i BIM-modellen 
allt eftersom, bygga på med 
information i takt med 
byggprocessen. 

 

-tillgänglig  

-tillgänglig teknik 

-BIM-nivå 

-struktur 

- kontinuerlig 
informationsuppdatering  

-byggskeden 

 

 

 

”behöver vara 
enklare och mer 
tillgängligt att 
klicka in och titta i 
BIM-modellen och 
ta ut den 
information som 
behövs” 

      

 

 

Gemensam standard och riktlinjer från 
start. Det stora problemet i Sverige är 
att det inte kravstället att det ska 
arbetas på det sättet. I Norge och 
Danmark har man gjort de länge. 
Trafikverket kravställer BIM i sina 
upphandlingar. 

Exempel på att uppdatera 
bygghandlingen till modellbaserad med 

Gemensam standard och riktlinjer. 
Kravställning från beställaren eller 
nationellt som exempelvis andra 
länder har. Att bygghandling i 
framtiden blir modellbaserad med 
information i stället för traditionella 
bygghandlingar. 

-standard  

-riktlinjer 

-kravställning  

-modellbaserad 
(modellform) 
bygghandling  

 

”handlar mycket 
om gemensam 
standard för att 
utveckla och skapa 
mer nytta med 
BIM-modellen” 
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2 
information istället för traditionella 
bygghandlingar.  

BIM-modellen nyttjas inte lika mkt i 
renoveringsprojekt då är det mer en 
3D-modell som bara har information 
om geometri som inte samordnas via 
BIM-modellen. 

Det finns flera områden som inte 
BIM-modellen används exempelvis i 
ROT-projekt 

-ROT-projekt 

      

 

 

 

3 

BIM-modellen kan användas i samband 
med materialhantering och förvaltning. 
Materialloggböcker kan kopplas ihop 
med BIM-modellen så att material får 
en exakt plats i byggdelarna.  

Det är möjligt att enkelt ta ut mängder 
av material direkt från BIM-modellen 
för att underlätta kalkylering.  

Förvaltningen kan också dra nytta av 
BIM-modellen genom att planera drift 
och underhåll på distans, men det 
kräver att BIM-modellen är 
uppdaterad. Det nämns också att 2D-
ritningar fortfarande används mer än 
BIM-modeller. 

Har inte koll på tekniken som finns 
men känner att det kan skapa nytta 
om materialloggböcker integreras 
med BIM-modellen så exakt 
placering finns för material som 
byggs in.  

Tillgänglig BIM-modell för att enkelt 
kunna ta ut mängder från modellen 
för att kalkylera i ett anbud.  

BIM-modellen kan också skapa 
bättre samarbete mellan 
förvaltningen och driftpersonalen. 
förvaltningen kan dra fördel av BIM-
modellen genom att planera drift och 
underhåll på distans. 

-materialloggbok  

-tillgänglig 

-Anbudsskedet 

-förvaltning  

-driftpersonal. (drift och 
underhåll)   

-distansplanering  

”Tekniken finns 
säkert redan med 
det skulle i alla fall 
skapa nytta för oss 
om det gick att 
göra så”.  

 

      

 

4 

För mig skulle det underlätta tydlighet 
och minska antalet frågetecken och 
missförstånd om samarbetet 
utvecklades i BIM-modellen. Drift och 
underhållspärmen skulle kunna vara i 
en modellform med information för att 
enklare kunna hantera förvaltning för 
att spara framtida arbete att göra det 
under projektering och byggskedet. Jag 
tror inte på BIM-arbetssätt i 
byggprojekt i mindre byggprojekt. 

förespråkar att ha drift och 
underhållsinformation i en 
modellform för att underlätta 
förvaltning och effektivisera arbete i 
framtiden. Det nämns också att BIM-
arbetssätt inte är nödvändigt i 
mindre byggprojekt 

-drift och underhåll 

-modellform  

-underlätta 

-effektivisera 

-förvaltning  

-mindre byggprojekt  

 

”tror inte på BIM-
arbetssätt i 
mindreByggprojekt, 
tid och pengar 
spelar större roll”  

 

 

 

 


